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Samenvatting 

Introductie 

De gemeente Dronten beschikt over een uitgebreide portefeuille aan gemeentelijk 

vastgoed, met onder meer onderwijshuisvesting, binnensportaccommodaties, het 

gemeentehuis, hulpdiensten, gemeentewerf en diverse zorg-, welzijns-, en culturele 

accommodaties. Een dergelijke portefeuille betekent een stevige verantwoordelijkheid 

en financiële last. Tegelijkertijd staat de gemeente Dronten voor een forse 

vervangingsopgave. Een groot gedeelte van dit vastgoed (met name het 

onderwijsvastgoed) is sterk verouderd en behoeft op korte termijn grootschalige 

investeringen. Dit strategisch vastgoedplan ondersteunt bij het maken van zorgvuldige 

keuzes ten behoeve van een toekomstbestendige portefeuille en een effectieve 

vastgoedorganisatie met de juiste capaciteit en competenties.  

Het voorliggend strategisch vastgoedplan (SVP) bevat de algemene kaders voor het 

voeren van strategisch vastgoedbeleid alsook een beschrijving van het 

maatschappelijke vastgoed dat de gemeente Dronten in eigendom heeft. Daarnaast 

bevindt zich het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dit document gaat specifiek in op het 

onderwijsvastgoed én de binnensportaccommodaties. In hoofdstuk 5 van het SVP 

komen deze samen in het totale vastgoedprogramma en de financiële consequenties 

daarvan.  

 

Strategische visie: programma lange termijn 

Het “hebben” van vastgoed is voor een gemeente géén doel op zichzelf; vastgoed 

faciliteert in de uitvoering van beleid & dienstverlening en faciliteert daarmee bij het 

bereiken van maatschappelijke effecten voor inwoners.  

Gemeentelijk vastgoedbeleid is erop gericht doelmatige huisvesting aan gebruikers te 

bieden tegen verantwoorde financiële lasten en risico’s. Dat betekent het volgende: 

• De gemeentelijke vastgoedportefeuille dient te passen bij de opgaven (kerntaken) 

die de gemeente heeft; die opgaven worden geformuleerd binnen de verschillende 

beleidsterreinen van waaruit de behoefte aan huisvesting kan worden vastgesteld; 

een bijzonder aspect is de beoogde groei van het inwonertal van Dronten en de 

bijbehorende groei van de publieke voorzieningen. 

• Het klimaatakkoord en de sectorale routekaart verduurzaming van de VNG 

dwingen de gemeente tot verduurzaming van de portefeuille in de periode van 

heden tot 2050. 

 

Dit strategisch vastgoedplan zet in de tijd een grote diversiteit aan vastgoedprojecten 

uit, waarmee de gemeente haar portefeuille in balans brengt met haar opgaven. Het 

programma aan projecten en andere investeringen is samengesteld aan de hand van 

het samen met de stakeholders geformuleerde IHP, verduurzamingsplannen, reeds 

vastgestelde besluiten en andere bestaande inzichten m.b.t. de vastgoedvoorraad. 

Voor een aantal objecten is aanvullend onderzoek of het formuleren van een 

beleidsvisie nodig voordat er overgegaan kan worden tot een goede vastgoed 

beslissing. Het complete programma, verdeeld over vier termijnen, is opgenomen in de 

figuur in paragraaf 5.2, in paragraaf 5.3 is dit vervolgens ook vertaald naar financiële 

consequenties.  

 

Zoals reeds gezegd staat de gemeente Dronten op korte termijn voor een grote 

vervangingsopgave. Alleen in de periode van 0-10 jaar bedraagt deze opgave circa  

€ 135 miljoen (prijspeil 1-1-2023, incl. btw, excl. indexering). Een groot gedeelte van 

deze investeringen bevat onderwijsvastgoed, hierbij is het vanuit de wettelijke 

verplichting voor een gemeente feitelijk geen keuze om dit te doen. Een aantal andere 

objecten die binnen deze investeringen vallen zijn géén directe ‘kerntaak’ (lees 
wettelijke huisvestingsverplichting) van de gemeente, hierover zijn wél keuzes mogelijk 

en is het voeren van strategisch vastgoedbeleid van belang om grip te krijgen op de 

opgave.  

 

Strategisch vastgoedbeleid 

Om strategisch vastgoedbeleid te 

kunnen voeren is het van belang dat 

het organisatieonderdeel ‘vastgoed’ 
in directe verbinding staat met de 

verschillende beleidsterreinen. 

Aangezien maatschappelijk 

vastgoed faciliterend is aan het 

beleid en de dienstverlening van de 

gemeente ontstaat een 

vastgoedvraagstuk in principe namelijk vanuit de beleidsterreinen. Door een verbinding 

te realiseren wordt ‘vastgoed’ betrokken bij het realiseren van beleidsdocumenten en 
visies en kunnen de implicaties daarvan voor vastgoed aan de voorkant geadresseerd 
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worden. Vastgoedvraagstukken resulteren immers in langlopende en grote financiële 

verplichtingen en risico’s. Daarvoor is het van belang dat er goede en weloverwogen 
beslissingen gemaakt worden alvorens een investering gedaan wordt. Door de 

verbinding tussen ‘vastgoed’ en ‘beleid’ te realiseren wordt voorkomen dat 
vastgoedvraagstukken als een verrassing komen maar integraal onderdeel worden van 

beleidsdocumenten. Een voorbeeld hiervan is het Integraal Huisvestingsplan; hierin zit 

een duidelijke verbinding tussen beleid (onderwijs, binnensport en zorg/welzijn) en 

vastgoed.  

Het voeren van Strategisch Vastgoedbeleid is in de basis terug te brengen tot een 

viertal kernvragen: 

 

Zelf doen, regie of uitbesteden 

Na dat er gekozen is dat maatschappelijk vastgoed benodigd is voor het uitvoeren van 

bepaalde beleidstaken (of wensen) ontstaat de vraag welke vorm van exploitatie 

daarbij het meest passend is. Voor sommige sectoren is dat wettelijk geregeld; voor 

bijvoorbeeld het onderwijsvastgoed ligt de exploitatie volledig bij de schoolbesturen en 

vindt overleg daarover plaats tijdens het OOGO (zie ook het IHP). Voor de andere 

vormen van maatschappelijk vastgoed is het in de basis een beleidskeuze welke vorm 

van exploitatie daarbij passend is. Ook hier staan wederom een aantal vragen 

centraal: 

- ‘Wat gebeurt er in het vastgoedobject?’   
- ‘In hoeverre wil ik daar als gemeente directe invloed op hebben?’.  
- ‘Welke mate van professionaliteit heeft de gebruiker en welke rol kan deze 

spelen in de exploitatie?’ 
 

Op basis van deze vragen kan een keuze gemaakt worden in de mate van invloed die 

de gemeente wil hebben. Voor het vastgoed voor de gemeentelijke organisatie geldt 

veelal dat gemeenten dat in eigen beheer willen hebben zodat ze ook niet afhankelijk 

zijn van derden. Voor bijvoorbeeld binnensportaccommodaties zie je veelal de 

beweging (zo ook reeds in Dronten) dat de exploitatie daarvan wordt overgelaten aan 

een andere partij. Het is van belang om dit vooraf goed uit te werken en vast te leggen 

in contractuele afspraken. Het betreft immers maatschappelijk vastgoed en wanneer 

het ‘in regie’ geven van een object na verloop van tijd toch niet succesvol blijkt te zijn 

zal de gemeente uit eindelijk veelal wel aan de lat staan om (financieel) bij te springen.  

 

Rol en positie organisatieonderdeel Vastgoed 

Het advies is om de integrale verantwoordelijkheid voor het vastgoed (dat wil zeggen 

de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, realisatie en beheer (de gehele 

levenscyclus, binnen Dronten ook bekend als “Beleid, Bouwen en Beheren”)) bij één 

organisatieonderdeel te beleggen. Dat onderdeel kan het beleid voor en de 

investeringen in het vastgoed goed afwegen tegen de effecten op het beheer en de 

exploitatie. Schematisch ziet dit 

er als volgt uit:  

 

Het advies is om dit Strategisch 

Vastgoedplan (evenals het IHP) 

iedere 4 jaar te herijken en te 

voorzien van de laatste 

ontwikkelingen. De groei van 

Dronten kan vragen om 

tussentijdse herijkingen.  
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1. Inleiding 

De gemeente Dronten beschikt over een uitgebreide portefeuille aan gemeentelijk 

vastgoed, met onder meer onderwijshuisvesting, (binnen)sportaccommodaties, “het 

huis van de gemeente Dronten”, de gemeentewerf, de diverse andere 

culturele/maatschappelijke voorzieningen. In totaal betreft het circa 53 objecten. 

 

Het ‘hebben en behouden’ van vastgoed brengt grote en langdurige (financiële) lasten 
en risico’s met zich mee. Het is daarbij belangrijk om te benoemen dat het ‘hebben’ 
van vastgoed géén doel op zichzelf zou moeten zijn voor een gemeente. 

Maatschappelijk vastgoed faciliteert in de uitvoering van wettelijke taken, beleid en 

dienstverlening. Om goed invulling te kunnen geven aan die specifieke rol van 

maatschappelijk vastgoed is in de gemeente Dronten de wens ontstaan voor het 

formuleren van een Strategisch Vastgoedplan (SVP).  

 

In de periode september 2021 tot circa juli 2022 is er gewerkt aan een Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Dronten. Conform het wetsvoorstel, dat naar 

verwachting vanaf 2024 actief wordt, richt een IHP zich op de onderwijshuisvesting 

binnen een gemeente. Het opstellen en 4 of 5 jaarlijks herijken van een dergelijk IHP 

wordt conform het wetsvoorstel vanaf 2024 een verplichting.  

Het IHP voor de gemeente Dronten is in goed overleg tussen de gemeente, 

schoolbesturen en kinderopvangorganisaties opgesteld. Gaandeweg dit proces is het 

IHP uitgebreid met ‘andere soorten’ vastgoed zoals (binnen)sport en welzijns- en 

cultuurvoorzieningen zoals De Meerpaal.  

 

Tijdens de technische toelichting op dit IHP aan de gemeenteraad van Dronten in 

september 2022 is geconcludeerd dat met dit IHP een groot gedeelte van de 

vastgoedportefeuille van Dronten in beeld is maar nog niet alles. De wens is tijdens 

deze bijeenkomst uitgesproken om het IHP nog verder uit te breiden naar het volledige 

maatschappelijke vastgoed van de gemeente Dronten.  

 

De wettelijke basis van het begrip “IHP” richt zich echter primair op 
onderwijshuisvesting; het voorzien hierin is een wettelijke verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Het beleid rondom onderwijshuisvesting is daarmee zeer afwijkend van het 

beleid rondom andere maatschappelijke vastgoedobjecten.  

Om die reden is er voor gekozen om de inhoud van het IHP Gemeente Dronten terug 

te brengen naar puur onderwijshuisvesting (aangevuld met kinderopvang en de 

binnensportaccommodaties) en een overkoepelend SVP te schrijven dat zich richt op 

het andere maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Dronten en het voeren van 

strategisch vastgoedbeleid.  

 

1.1. Doelstelling 
Dit plan beoogt enerzijds inzicht te geven in de totale vastgoedportefeuille van de 

gemeente Dronten en de aankomende opgave die de gemeente heeft om het 

vastgoed te vernieuwen en te verduurzamen. Daarnaast geeft dit plan ook 

beleidskaders waar rekening mee gehouden moet worden bij toekomstige 

vastgoedbeslissingen als ook kaders welke kunnen helpen bij het voeren van 

strategisch vastgoedbeleid om van daaruit goed onderbouwde afwegingen rondom 

toekomstige investeringen te kunnen maken.  

 

1.2. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van dit SVP begint met een analyse van de vastgoedportefeuille alsook 

een schets van de context waarin dit vastgoed zich bevindt. In hoofdstuk 3 wordt 

vervolgens ingegaan op het ‘voeren van vastgoedbeleid’ en het belang van de 
verbinding met de verschillende beleidsterreinen. In hoofdstuk 4 worden de 

verschillende beleidsterreinen die vastgoed gebruiken doorlopen om in hoofdstuk 5 

vervolgens de vertaling te maken naar het volledige vastgoedprogramma (aanstaande 

projecten) en de bijbehorende financiële consequenties. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte 

nog beknopt ingegaan een mogelijk inrichting van het organisatieonderdeel ‘vastgoed’ 
om goed grip te houden op de gehele levenscyclus van het vastgoed en actief 

strategisch vastgoedbeleid te kunnen voeren.  

 

1.3. Bestuurlijke route 
Strategische keuzes in de vastgoedportefeuille zijn van substantiële invloed op de 

gemeentelijke financiën. Het advies is dan ook om het Strategisch vastgoedplan te 

agenderen voor de gemeenteraad van Dronten. Hierdoor kan er bij toekomstige 

beslissingen gebruik gemaakt worden van de in dit plan geformuleerde 

afwegingskaders. Het IHP (met investeringsprogramma) wordt bij voorkeur vastgesteld 

door de gemeenteraad zodat alle stakeholders weten waar ze (grofweg) aan toe zijn 

en daar naar kunnen acteren.   
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2. Analyse & context 

De gemeente Dronten opereert binnen een bepaalde context; haar eigen directe 

omgeving maar ook de landelijke en mondiale context heeft invloed op de gemeente 

Dronten en daarmee ook haar vastgoedportefeuille.  

 

Dit hoofdstuk begint met een globale analyse van de vastgoedportefeuille. Vervolgens 

wordt een doorkijk gemaakt naar de ‘grotere context’ waarbinnen Dronten opereert en 
wat de invloed daarvan (mogelijk) is op het maatschappelijk vastgoed in deze 

gemeente.  

 

2.1. Analyse vastgoedportefeuille 
De gemeente Dronten heeft in 2023, conform de gedane inventarisatie, 53 

vastgoedobjecten in eigendom, in totaal betreft het circa 85.000m2 aan vastgoed. Het 

betreft hier nadrukkelijk vastgoedobjecten als zijnde ‘gebouwen’ en dus geen gronden, 
sportterreinen, etc.. Een uitzondering hierop zijn de twee buitenzwembaden, deze zijn 

meegenomen als ‘vastgoed’. Momenteel zijn er ook nog een aantal kleedkamers van 

buitensportverenigingen in eigendom van de gemeente (7 verenigingen). Conform 

eerdere besluiten wordt het eigendom hiervan geleidelijk overgedragen naar de 

verenigingen zelf, om die reden zijn deze voor nu niet opgenomen in dit portefeuille 

overzicht. De overdracht van het eigendom komt later in dit SVP wel terug.   

 

Het vastgoed van de gemeente Dronten kan grofweg worden ingedeeld in zeven 

categorieën: 

• Onderwijshuisvesting (alle typen funderend onderwijs; zie IHP) 

• Sport & recreatie 

• Overig (parkeergarage, brandweerkazerne, etc.) 

• Zorg & welzijn (m.n. solitaire kinderopvang locaties) 

• Gemeentelijke bedrijfsvoering (gemeentehuis en gemeentewerf) 

• Kunst & cultuur (bibliotheek, Ludgerustoren, etc.) 

• MFA’s (Het Koetshuis en De Steiger)  

 

Zoals zichtbaar in de cirkeldiagrammen op de volgende pagina bevat het 

onderwijsvastgoed met 42% van alle objecten een groot gedeelte van de totale 

vastgoedportefeuille, gevolgd door ‘sport & recreatie’ met circa 21% van de objecten. 

Gekeken naar het aandeel per sector in het totaal metrage bevat het 

onderwijsvastgoed, met circa 57%, meer dan de helft van het totale vastgoed. 

 

 

Kijkend naar landelijke benchmarks 

is de verdeling van het vastgoed 

over de verschillende sectoren geen 

vreemd beeld. In gemeentelijke 

vastgoedportefeuilles beslaat de 

onderwijshuisvesting (praktisch) 

altijd het grootste gedeelte de 

vastgoedportefeuille, gevolgd door 

sport. Kijkend naar de wettelijke 

verplichtingen van een gemeente is 

dat niet vreemd, het voorzien in 

onderwijshuisvesting als ook 

huisvesting voor 

bewegingsonderwijs zijn immers de enige wettelijke vastgoed verantwoordelijkheden 

die een gemeente kent. Hoewel de gemeente voor andere beleidsterreinen wellicht 

geen vastgoedverplichting kent, kan vastgoed vanzelfsprekend wel een belangrijke rol 

spelen in het invullen van dit beleidsterrein. Later in dit SVP wordt daar verder op 

ingegaan.  

 

Op de volgende pagina zijn vervolgens twee grafieken opgenomen die de totale 

vastgoedportefeuille indelen op basis van oorspronkelijk bouwjaar van het betreffende 

object (N.B. gelet op de recente volledige renovatie is het gemeentehuis hier op 2021 

gezet).  

 

Het ontstaan van de gemeente Dronten en de provincie Flevoland is hierin goed 

zichtbaar, er is immers geen vastgoed aanwezig van vóór de periode 1960-1970. 

Gelijktijdig valt op dat uit deze eerste periode een relatief groot aantal gebouwen nog 

steeds operationeel zijn. Circa 31% van het vastgoed (17 objecten) in de gemeente 

Dronten is ouder dan 40 jaar (afkomstig uit de perioden 1960-1970 en 1970-1980), het 

betreft hier ruim 26.000m2 aan maatschappelijk vastgoed. Deze gebouwen zijn 

daarmee voorbij de doorgaans technische en economische levensduur van circa 40 
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jaar, nog aangevuld met de ervaring dat gebouwen uit deze bouwjaarcategorieën 

doorgaans niet gekenmerkt worden door een bijzonder hoge bouwkundige kwaliteit en 

flexibiliteit. De gemeente Dronten heeft daarmee technisch gezien een achterstand op 

de reguliere vastgoedvervangingsopgave. Dit vormt dan ook een belangrijk deel van 

de verklaring voor de grote investeringsopgave waar de gemeente op de korte termijn 

voor staat.    

 

Voor een beperkt gedeelte van het vastgoed binnen de gemeente zijn tijdens het 

schrijven van deze rapportages energielabels bekend. Omdat een groot gedeelte 

ontbreekt kan er geen totaalbeeld gecreëerd worden. Om die reden is er in dit SVP 

geen duurzaamheidsanalyse van het vastgoed gemaakt, echter op basis van de 

bouwjaren van het bestaande vastgoed kan naar verwachting de conclusie getrokken 

worden dat een groot gedeelte van het vastgoed (circa alles van vóór 1990) geen hoge 

duurzaamheidsprestaties zal kennen.  

 

Op de volgende pagina is een geografisch overzicht opgenomen van het 

maatschappelijk vastgoed in de gemeente Dronten, onderverdeeld naar sector.   
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Geografisch overzicht maatschappelijk vastgoed Dronten 

Swifterbant 

Dronten 

Biddinghuizen 
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2.2. Groeiambities Dronten 
De gemeente Dronten kent als gemeente in de provincie Flevoland een bijzondere 

historie. Een gemeente die ontstaan is vanaf circa 1962 en sindsdien sterk gegroeid is 

tot een totaal van circa 43 duizend inwoners. De gemeente Dronten bestaat uit drie 

kernen: Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.  

 

De ambities van Dronten gaan echter verder. Onder het motto van “Dronten ontwikkelt” 
is de ambitie ontstaan om de gemeente te laten groeien naar een totaal van circa 

65.000 inwoners. De precieze invulling hiervan wordt momenteel verder uitgewerkt.  

Met de extra woningbouw en het grotere inwonertal stijgt ook de behoefte aan 

maatschappelijke voorzieningen. Hoewel de behoefte aan voorzieningen niet 1-op-1 

toe zal nemen met de groei van de bevolking, dient er wel rekening gehouden te 

worden met een toenemende vraag en capaciteitsbehoefte. 

 

Vastgoed kent doorgaans een langzame proces- en besluitvorming. Om de 

toekomstige groei van de gemeente te faciliteren is het van belang dat de bijbehorende 

ontwikkelingen in het voorzieningenniveau tijdig worden meegenomen. 

Met name voor onderwijshuisvesting als ook de (binnen)sportfaciliteiten geldt dat zodra 

er meer concreet zicht is op de programmering van deze gewenste uitbreidingen deze 

zo snel als mogelijk vertaald moeten worden naar prognoses om van daaruit het 

benodigde aantal voorzieningen te kunnen bepalen. Hoewel de ‘knellende effecten’ 
waarschijnlijk wat minder snel problematisch worden dan bij de onderwijshuisvesting 

en (binnen)sportaccommodaties geldt datzelfde ook voor de andere voorzieningen van 

de gemeente, zoals de gemeentewerf, cultuurfaciliteiten, multifunctionele 

accommodaties, buurtcentra en buitensportterreinen.  

Met de groei van de gemeente is het ook belangrijk om de afweging te maken “wat 
voor gemeente wil Dronten zijn?” om op basis hiervan het gewenste 
voorzieningenniveau meer concreet vorm te kunnen geven. Deze visie is belangrijk 

om, gelijktijdig aan de ontwikkeling, de vertaalslag te maken naar de kwaliteit en de 

kwantiteit van het maatschappelijk vastgoed. De impact van deze groei op de 

maatschappelijke voorzieningen is op dit moment nog geen onderdeel van de 

investeringsopgave.  

 

2.3. Duurzaamheidsopgave & ambities 
Onze leefomgeving staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van duurzaam-

heid. Dit geldt ook voor de gebouwde omgeving en daarmee het maatschappelijk 

vastgoed. De gemeente Dronten kent een klimaatbeleidsplan uit 2017, bij het schrijven 

van dit SVP is dit nog steeds de meest recente versie. Hierin staat dat de gemeente 

Dronten de ambitie heeft om klimaatneutraal te zijn in 2020 en aardgasvrij in 2050 (of 

zoveel eerder). Op het grondgebied van de gemeente Dronten wordt een (zeer) grote 

hoeveelheid groene energie opgewekt. Wanneer dat verrekend wordt met het totale 

verbruik van de gemeente dan zal de klimaatneutraliteit technisch gezien bereikt zijn. 

Echter gaan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord (zie 2.3.1) met name in op het 

reduceren van het energieverbruik van de verschillende sectoren, waaronder het 

maatschappelijk vastgoed. In het klimaatbeleidsplan wordt aan deze omvangrijke 

verduurzamingsoperatie slechts beperkt aandacht gegeven. Ten tijden van het 

formuleren van dit beleidsplan was het dan ook al de bedoeling om dit in een 

‘uitvoeringsprogramma huisvesting’ (of anderszins) te concretiseren.   

 

De gemeente Dronten heeft de maatschappelijke voorbeeldrol om toe te werken naar 

een duurzame, gezonde en toekomstbestendige maatschappelijk vastgoedportefeuille. 

Dit komt voort uit wet- en regelgeving (zie paragraaf 2.3.1), maar ook vanuit een 

maatschappelijke voorbeeldfunctie.  

Niet duurzame gebouwen en het niet duurzaam handelen van de maatschappij hebben 

een langdurig negatief effect op onze leefomgeving. Ook zijn gebouwen bepalend voor 

de manier waarop mensen zich voelen en waarop zij gefaciliteerd worden om gezond, 

gelukkig en productief te zijn. Het moment van realiseren van een nieuw gebouw of het 

uitvoeren van grootschalige bouwkundige ingrepen is daarbij, ook gelet op de kosten, 

het meest geschikte moment om een positief resultaat te behalen.  

 

Om de discussie te kunnen voeren over de uitgangspunten, visie en ambities met 

betrekking tot duurzaamheid is het noodzakelijk om een gezamenlijke definitie te 

hanteren. De voor dit strategisch plan gehanteerde algemene definitie is: 

 

‘Duurzame ontwikkeling houdt in dat de huidige wereldbevolking in haar behoefte 

voorziet zonder de komende generaties de mogelijkheid te ontnemen om in 

vergelijkbare mate in hun behoefte te voorzien.’ (VN-commissie Brundtland, 1987) 
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Het totale duurzame systeem bestaat uit een aantal bouwblokken die gerelateerd zijn 

aan elkaar en waarbij deze een onderlinge afhankelijkheid hebben (zie onderstaande 

afbeelding).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het element ‘geluk’ staat op het hoogste niveau en is daarbij afhankelijk van alle 
onderliggende niveaus. Hieruit blijkt de verbintenis tussen alle thema’s die het begrip 
duurzaamheid in zich heeft. Wanneer voor specifieke vastgoedobjecten een 

duurzaamheidsvisie wordt geformuleerd is het goed om dit model te doorlopen en voor 

ieder niveau ambities, wensen en/of eisen te formuleren.  

 

Voor een strategisch plan betreft dit echter een té gedetailleerd niveau en wordt de 

visie op duurzaamheid beperkt tot een aantal speerpunten: 

• Klimaatakkoord. 

• (Interne) CO2-heffing. 

• Energie-efficiënt bouwen (Trias Energetica). 

• Circulariteit. 

• Klimaatadaptatie. 

 

2.3.1 Klimaatakkoord 
De wet- en regelgeving, specifiek het Klimaatakkoord, ligt ten grondslag aan deze 

speerpunten. De sectorale routekaart van de VNG voor het verduurzamen van 

gemeentelijk maatschappelijk vastgoed biedt daarnaast een duidelijk beleidskader 

voor de vastgoedportefeuille van Dronten. 

 

 

 

Het klimaatakkoord uit 2019 is de Nederlandse operationalisering van het 

Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Deze doelstellingen zijn officieel vastgelegd in de 

Klimaatwet. Hoofdzakelijk bestaat deze Klimaatwet uit twee concrete doelstellingen: 

• 2030: 49% reductie in de CO2-emissie ten opzichte van 1990. 

• 2050: 95% reductie in de CO2-emissie ten opzichte van 1990. 

 

In lijn met de Europese verhoging van de doelstelling voor 2030 naar minimaal 55% 

reductie in de CO2-emissie is ook de doelstelling voor Nederland in het coalitieakkoord 

uit 2022 verhoogd naar minimaal 55% reductie in de CO2-emissie in 2030, met een 

streven naar 60% reductie.  

 

Voor het maatschappelijk vastgoed betekent dit dat in 2050 de CO2-emissie uit 

gebouwgebonden elektra- en gasverbruik met 95% gereduceerd moet zijn. In de 

praktijk betekent dit dat nagenoeg alle gebouwen energieneutraal (ENG) moeten zijn.  

Gebouwen met een officiële monumentale status (gemeentelijk, provinciaals of rijks) 

vormen hierop een uitzondering. Deze hoeven in 2050 ‘slechts’ 60% reductie in de 
CO2-emissie te behalen.  

Er is bij maatschappelijk vastgoed momenteel sprake van een hiaat tussen de 

wettelijke verplichting (Bijna Energieneutraal (BENG)) en ‘wat benodigd is’ om de 
klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen. Dit vraagt op dit moment om extra 

financiële middelen vanuit de gemeentes.  
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Ook met het realiseren van enkel energieneutrale gebouwen is het de vraag of 

voldoende reductie van de CO2-emissie behaald worden; hogere ambities lijken 

daarvoor wellicht noodzakelijk (bijv. energieleverende gebouwen). 

Voor de onderwijshuisvesting is in het IHP reeds vastgesteld dat de ambitie ligt op het 

realiseren van ENG gebouwen.  

Bij aanstaande projectvorming is het van belang om deze stip aan de horizon mee te 

nemen. Wanneer gebouwen nu niet ENG opgeleverd worden, dienen deze vóór 2050 

alsnog ENG gemaakt te worden. In de praktijk is deze latere ‘upgrade’ veelal duurder 
dan wanneer er aan de voorkant rekening gehouden wordt met hogere ambitieniveaus. 

Daarnaast voorkomt het ook versnelde afschrijving van gebouwelijke elementen die 

versneld vervangen moeten worden om de hogere duurzaamheidsambities alsnog te 

realiseren.  

 

In het kader van het klimaatakkoord is de deels verouderde vastgoedportefeuille van 

Dronten zowel een vloek als een zegen. De benodigde investeringen zijn hierdoor op 

korte termijn omvangrijk maar wanneer vanaf nu het ambitieniveau op ENG gezet 

wordt maakt dat wel dat er voor een groot deel op een natuurlijk moment 

verduurzaamd kan worden. Dit is anders bij gemeenten die de afgelopen 

tientallenjaren wel fors geïnvesteerd hebben; hierbij zijn de ambitieniveaus veelal 

BENG geweest wat maakt dat deze gebouwen voor 2050 alsnog een extra 

verduurzamingsingreep moeten krijgen.  

Hierdoor gaat de gemeente Dronten de komende periode een grote slag slaan in het 

verduurzamen van haar vastgoed.  

 

2.3.2 (Interne) CO2-heffing 
Een bepaalde duurzaamheidsambitie en de urgentie komen veelal het best tot hun 

recht wanneer men intrinsiek gemotiveerd is om te willen verduurzamen en als je als 

gemeente een voorbeeldrol wilt pakken. Hierbij ontstaat het risico dat duurzaamheids-

ambities niet ‘hard’ te maken zijn in bijvoorbeeld geld en daarmee in sommige situaties 

afgezwakt worden op het moment dat het om investeringskosten gaat. In de huidige 

tijd waarin wordt dat afzwakken deels vanuit de wetgeving alsook vanuit 

maatschappelijk belang steeds moeilijker.   

In toenemende mate wordt er daarom gebruik gemaakt van een ‘CO2-heffing’ waarmee 
de CO2-emissie van een gebouw (en mogelijk ook het bouwproces) onderdeel wordt 

van de businesscase van een investering. Binnen de industrie is het al gebruikelijk en 

zelfs verplicht om te betalen voor de CO2-emissie die een bepaalde industrie 

genereert. CO2 heeft immers ook een waarde, hiervoor wordt veelal verwezen naar het 

Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS). Een reële prijs voor 1 ton (kg) CO2 is 

circa € 100,-- - € 150,--. Door de CO2-emissie van een gebouw over de gehele 

levensduur uit te rekenen en daarbij (indien gewenst) de CO2-emissie die ontstaat bij 

de bouwwerkzaamheden op te tellen en dat te vermenigvuldigen met de waarde van 

‘CO2’ conform het EU ETS ontstaat een financieel vergelijkbaar cijfer dat onderdeel 

kan worden van een businesscase. Door dit element toe te voegen aan een 

businesscase met investeringskosten en jaarlijkse exploitatielasten kan een goede 

vergelijking gemaakt worden tussen de investering en de ‘harde waarde’ van 
duurzaamheid (CO2-neutraliteit). Bij een herijking van het klimaatbeleidsplan (of 

soortgelijk) zou deze vorm van CO2-heffing verder besproken en, indien gewenst, 

kunnen worden vastgesteld.  

 

2.3.3 Energie-efficiënt bouwen (Trias Energetica)  
De primaire vorm van verduurzaming begint bij de vraag “Hoe kan het primaire 
energieverbruik gereduceerd worden?”. Wat je niet verbruikt hoef je immers ook niet 
op te wekken of in te kopen. Mede gelet op de krapte op het energienet is het 

reduceren van het energieverbruik een belangrijk vertrekpunt.  

Wanneer het ambitieniveau op ENG staat dient deze vraag aan het begin van ieder 

project gesteld te worden.  

De positionering van gebouwen op de beschikbare kavels, 

positionering van gevelopeningen en de warmte-inval zijn hierbij 

belangrijke aandachtspunten. Verder is ook het advies om de 

principes van een ‘passief-gebouw’ bij de uitwerking van een 
toekomstig project mee te nemen. Opwekking van energie kan 

door toepassing van PV-panelen gerealiseerd worden. 

Vanzelfsprekend zullen nieuwbouwprojecten gasloos zijn.  

 

Gemeentehuis & gemeentewerf als duurzaam voorbeeld: 

Bij recente renovaties van zowel het gemeentehuis als de gemeentewerf in 

Dronten zijn hoge duurzaamheidsambities gerealiseerd. Energieneutraliteit, 

gasloos en hoge circulariteitsambities hebben hier geresulteerd in 

toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed.  
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2.3.4 Circulariteit 
In de gehele levenscyclus van het maatschappelijk vastgoed dient de 

materialenkringloop zoveel als mogelijk gesloten te worden. De doelstelling hierbij is 

het voorkomen van het ontstaan van afval door alle materialen en (gebouw)onderdelen 

binnen de economische cyclus te houden. Het circulair hergebruiken van materialen 

heeft daarbij de voorkeur.  

Bij het gebruik maken van nieuwe materialen en producten is het van belang dat deze 

natuurvriendelijk, niet vervuilend en bij voorkeur gerecycled zijn.  

Door het opstellen van materialenpaspoorten (bijvoorbeeld middels Madaster) kunnen 

gebouwen in de toekomst een materialenbank vormen die als bron van onderdelen en 

materialen gebruikt kan worden voor toekomstige ontwikkelingen. Losmaakbaarheid 

van elementen is van belang voor hergebruik.  

 

Voor de gemeente Dronten is het een ambitie om bij nieuwbouw of grootschalige 

renovatie specifiek aandacht te hebben voor het thema circulariteit. Bij ieder project 

dienen verschillende circulariteitsambities (financieel) inzichtelijk gemaakt te worden 

zodat een weloverwogen beslissing gemaakt kan worden over de mate van circulariteit 

bij individuele projecten.  

 

2.3.5 Klimaatadaptatie  
In het kader van klimaatadaptatie is het van belang om bij toekomstige ontwikkelingen 

in te spelen op onderwerpen als groen, hittestress, water en biodiversiteit. Hierdoor 

kan een ontwikkeling een positieve bijdrage leveren aan de directe omgeving, de 

gemeente Dronten als geheel en daarmee ook onze totale leefomgeving. Het is lastig 

om hier aan de voorkant een concrete ambitie voor te formuleren omdat de uitwerking 

van klimaatadaptatie sterk locatie- en objectafhankelijk is. De oproep is hier dan ook 

met name om bij toekomstige ontwikkelingen nadrukkelijk aandacht te hebben voor 

klimaatadaptatie. Hierbij kan rekening gehouden worden met bijvoorbeeld groen-

inrichting van de omgeving, groen op daken (naast ruimte voor pv-panelen), het 

opvangen van regenwater in bijvoorbeeld Wadi’s, etc..  
De voorgaande sub paragrafen geven een algemene benadering van een aantal van 

de op dit moment prominente duurzaamheidsthema’s. Wanneer er een nieuwe versie 

komt van het Klimaatbeleidsplan (of soort gelijk) van de gemeente Dronten kunnen 

deze thema’s verder worden uitgewerkt en indien gewenst specifieke ambitieniveaus 

worden vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: circulaire economie 
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2.4. Kwaliteit, functionaliteit & toekomstbestendigheid 
Vastgoed wordt in de basis gerealiseerd voor een periode van 40-60 jaar. Bij de 

ontwikkeling daarvan is het dan ook van belang om goed en integraal na te denken 

over de gewenste kwaliteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid. Voor een deel 

wordt dit ingegeven vanuit het beleidsveld waar het vastgoed op gericht is. 

Bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en binnensportaccommodaties kennen specifieke 

eisen aan kwaliteit en functionaliteit. Deze zijn beschreven in het IHP en dienen bij 

ieder project specifiek gemaakt te worden. Voor de andere vastgoedobjecten geldt dat 

ook. Vanuit ‘vastgoed’ kunnen er eisen gesteld worden aan de mate van flexibiliteit, 
exploitatiegericht bouwen en ook het borgen van de toekomstbestendigheid van een 

object door bijvoorbeeld te kiezen voor bepaalde materialisering. De mogelijke eisen 

verschillen sterk per type vastgoed en zelfs per object en zijn daarom moeilijk generiek 

vast te stellen.  

 

Om vanuit vastgoed goed invulling te kunnen geven aan deze vastgoedeisen is het 

van belang dat het organisatieonderdeel ‘vastgoed’ bij de gehele levenscyclus van een 
gebouw betrokken is; vanaf het moment dat een vastgoedvraag ontstaat vanuit een 

beleidsterrein. In hoofdstuk 6 wordt daar verder op ingegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vastgoedbeleid 

Het “hebben” van vastgoed is voor een gemeente géén doel op zichzelf; 
vastgoed faciliteert in de uitvoering van beleid & dienstverlening.  

Wanneer de vastgoedbehoefte teruggebracht wordt tot de wettelijke basis dan is een 

gemeente enkel verplicht om te voorzien in onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen 

ten behoeve van het bewegingsonderwijs en huisvesting voor hulpdiensten. Voor al 

het andere vastgoed geldt dat het in de basis een (beleids-)keuze is om hier wel of niet 

vastgoed voor te faciliteren.  

Een belangrijke kanttekening daarbij is vanzelfsprekend dat er voor veel andere 

beleidsmatige wettelijke verplichtingen van een gemeente wél enige vorm van 

huisvesting benodigd is om dat beleidsterrein te kunnen faciliteren. Een voorbeeld 

daarvan zijn bijvoorbeeld de JGZ, bibliotheken (vanaf 2025) en andere activiteiten 

binnen het Sociaal Domein. Het uitvoeren van deze taken heeft een wettelijke 

grondslag, het voorzien in vastgoed niet. Echter om deze beleidsterreinen te kunnen 

faciliteren is huisvesting in enige vorm veelal wel benodigd. De vraag daarbij is echter 

of dat in eigendom van de gemeente moet zijn. Ook het faciliteren van de ‘eigen 
huisvesting’ is bijvoorbeeld geen wettelijke verplichting maar veelal een primaire 
behoefte. Het in eigendom hebben hiervan maakt dat je directe invloed uit kunt 

oefenen en niet afhankelijk bent van een derde partij.  

 

3.1. Strategisch vastgoedbeleid 
Het voeren van Strategisch vastgoedbeleid is primair terug te brengen tot een aantal 

basis vragen die doorlopen kunnen worden: 

 

1. Welk beleidsdoel faciliteert het vastgoed en is dit een kerntaak van de 

gemeente of niet?  

Het begrip ‘kerntaak’ is daarbij onder te verdelen in een aantal soorten: 

- Wettelijke taak 

- Primaire behoefte 

- (sterke) beleidsbehoefte  

- Géén taak, wel visie 

 

Wanneer we de ‘vastgoedsectoren’ binnen Dronten daarnaast leggen dan komen 
we grofweg tot de indeling zoals weergegeven in de tabel op de volgende pagina.   
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Het is belangrijk om hierbij te benoemen dat de term ‘wettelijke taak’ enkel betrekking 
heeft op de taak om te faciliteren in huisvesting en niet op de mogelijke wettelijke 

verplichting voor het uitvoeren van beleid.  

 

Sector Huisvesting toelichting 

Onderwijs 
 
 

Wettelijke taak 

Sport & recreatie 
 
 

Geen wettelijke taak behoudens 
bewegingsonderwijs, (mogelijk) 

beleidsbehoefte 

Zorg & welzijn 
 
 

Kinderopvang geen wettelijke taak, 
VVE plicht doorgelegd 

Gemeentelijke 
bedrijfsvoering 

 
Primaire behoefte 

Kunst & cultuur 
 
 

(mogelijk) beleidsbehoefte (wens) 

MFA’s 
 
 

(mogelijk) beleidsbehoefte (wens) 

Overig 
 
 

Geen wettelijke taak, behoudens 
hulpdiensten 

 

Zoals eerder beschreven is een groot gedeelte van de vastgoedportefeuille van de 

gemeente Dronten een ‘wettelijke taak’ (onderwijs, binnensportaccommodaties en 

huisvesting van hulpdiensten). Daarnaast heb je nog een gedeelte primaire behoefte; 

de eigen huisvesting. Voor de andere sectoren/vastgoedtypen geldt dat het feitelijk een 

beleidsbehoefte (wens) is of hier vastgoed voor benodigd is; vastgoed is immers 

faciliterend aan beleid en dienstverlening. 

 

Het kunnen voeren van ‘strategisch vastgoedbeleid’ begint in de basis dan ook bij de 

inhoudelijke beleidsterreinen. Bijvoorbeeld het nemen van een besluit om te investeren 

in een cultureel centrum, zwembad of buurthuis zou primair geen vastgoedbeslissing 

moeten zijn maar een beleidsbeslissing waar een vastgoedvraagstuk uit voort komt.  

Dit is ook in lijn met de landelijke trend waarbij steeds vaker de vraag gesteld wordt 

welke faciliteiten publiek eigendom dienen te zijn en welke faciliteiten beter 

geprivatiseerd kunnen worden?  

 

 

2. Wat is de noodzaak voor het uitvoeren van de vastgoedingreep? 

Sommige vastgoedvraagstukken ontstaan vanuit een beleidsdoelstelling (vraag 1) 

andere ontstaan simpelweg omdat het vastgoed bijvoorbeeld verouderd is en toe 

is aan een (grootschalige) vastgoedingreep. Of een gebouw toe is aan een 

vastgoedingreep kan inzichtelijk worden gemaakt middels een conditiemeting 

(bijv. conform de NEN2767). Wanneer een vastgoedvraagstuk aangetoond wordt 

middels een conditiemeting dient alsnog de stap naar vraag 1 gemaakt te worden; 

welk beleidsdoel faciliteert dit betreffende vastgoed en hoe verhoudt zich dat tot 

het huidige en toekomstige beleid?  

 

3. Welke mogelijkheden/alternatieven zijn er? En welke heeft de voorkeur? 

Vervolgens kan inzichtelijk worden gemaakt welke mogelijkheden er zijn, wellicht 

is renovatie van het bestaande object ook een mogelijkheid? Of zijn er 

alternatieven denkbaar waarbij meerdere vastgoedvraagstukken gelijktijdig 

opgepakt kunnen worden in een integrale ontwikkeling? Of is er wellicht geen 

‘eigen vastgoed’ benodigd voor het uitvoeren van het betreffende beleid maar kan 

er gebruik gemaakt worden van bestaand vastgoed op de commerciële markt? 

Middels haalbaarheids- en scenariostudies kunnen deze mogelijkheden 

verschillende alternatieve onderzocht worden en kan er vervolgens toegewerkt 

worden naar een goed onderbouwd voorkeursscenario.  

 

4. Welke (financiële) consequenties kent het uitvoeren van de ingreep?  

Wanneer de vragen 1 t/m 3 doorlopen zijn kunnen de (financiële) consequenties 

inzichtelijk gemaakt worden. Een volledig beeld op de financiën is benodigd om 

een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, specifiek geldt dat voor de 

vastgoedvraagstukken waarbij in vraag 1 gebleken is dat er geen wettelijke 

verplichting is maar het vraagstuk ontstaat vanuit een beleidsbehoefte.  

Een keuze voor een vastgoedinvestering is namelijk niet vrijblijvend; vastgoed 

wordt gerealiseerd voor een periode van minimaal 40 jaar. Dit betekent de 

gemeente grote en langdurige financiële verplichtingen aan gaat en ook 

bijbehorende risico’s loopt.  
 

Hiervoor moet in ieder geval de initiële investering inzichtelijk gemaakt worden 

(conform een recent prijspeil), maar nog belangrijker is inzicht in de jaarlijkse lasten 
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(kapitaal- en exploitatielasten) waar de gemeente de komende jaren voor aan de lat 

staat. Waarbij de jaarlijkse exploitatielasten minimaal bestaan uit: 

- Onderhoudslasten (conform MJOP) 

- Verbruikskosten (elektra en voor zolang van toepassing gasverbruik) 

- Schoonmaak en eventuele andere beheerkosten (verzekering, beveiliging, 

etc.).  

 

Hierbij dient ook inzichtelijk gemaakt te worden voor welk gedeelte van deze jaarlijkse 

lasten de gemeente verantwoordelijk is (bij onderwijshuisvesting is de exploitatie 

bijvoorbeeld voor rekening van het schoolbestuur) en wat eventuele huurinkomsten (en 

gelijktijdig risico’s) zijn.  
Om een integraal inzicht te creëren kan gebruik gemaakt worden van een “jaar-1 

berekening”. In een dergelijke berekening worden alle huisvestingslasten voor de 

komende 40 jaar teruggebracht naar een gemiddelde huisvestingslast: “jaar-1”. Andere 
vormen zoals een Netto contante waarde (NCW) berekening zijn ook mogelijk.  

 

Wanneer de vragen 1 t/m 4 zijn doorlopen zijn in de basis de ingrediënten aanwezig 

om een weloverwogen vastgoedbeslissing te maken. Echter om deze vragen 

vroegtijdig en ‘strategisch’ te kunnen behandelen is het onwenselijk dat het 
organisatieonderdeel ‘vastgoed’ wordt overvallen met vastgoedvraagstukken die 

ontstaan vanuit beleid. Het is dan veelal te laat om de gewenste stappen/analyse nog 

te kunnen doorlopen.  

 

3.2. Vastgoed en beleid in verbinding  
Om vooraf grip te hebben op de vastgoedvraagstukken is het van belang dat er bij het 

creëren van beleidsdocumenten (bijv. sportvisie, visie op cultuur, etc..) een verbinding 

is tussen het beleidsterrein en het organisatieonderdeel dat zich bezig houdt met 

vastgoed. De naastgelegen figuur de noodzaak van deze verbinding inzichtelijk. In 

hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de mogelijke organisatorische inrichting om 

strategisch vastgoedbeleid te kunnen voeren.  

 

Veelal zien we bij gemeenten dat beleidsterreinen in opdracht van de “opdrachtgever” 
aan diverse beleidsdocumenten en visies werken, bijvoorbeeld een visie op sport. In 

veel van deze situaties, waaronder ook in Dronten blijkt na diverse gesprekken, wordt 

bij het opstellen van deze beleidsdocumenten echter géén actieve verbinding gemaakt 

met het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor vastgoed. Dit terwijl 

bepaalde beleidsmatige keuzes een directe vastgoedvraag creëren. 

  

Wanneer deze beleidsdocumenten worden vastgesteld resulteren deze enige tijd later 

veelal in vastgoedvraagstukken, vraagstukken die in principe voorzien hadden kunnen 

worden tijdens het opstellen van het beleid.  

Op dat moment staat een gemeente min of meer voor het voldongen feit dat het 

vastgoedvraagstuk wel opgelost moet worden omdat anders het vastgestelde beleid 

niet kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt het in de praktijk erg lastig om nog goed 

strategisch vastgoedbeleid te kunnen voeren en de in paragraaf 3.1. beschreven 

strategische stappen goed te kunnen doorlopen.  

 

Om deze verbinding op een goede manier te organiseren is het van belang dat er 

vanuit het organisatieonderdeel ‘vastgoed’ iemand in verbinding is met de 
verschillende beleidsterreinen. Hoe dit er organisatorisch uit zou kunnen zien wordt in 

hoofdstuk 6 verder toegelicht. Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan 

onderwijs (IHP) is een voorbeeld van een beleidsdocument waarin verbinding is tussen 

beleid (onderwijs i.s.m. de stakeholders) en vastgoed.  

 

3.3. Zelf doen, in regie of volledig uitbesteden 
Bij maatschappelijk vastgoed speelt in toenemende mate de vraag wat een gemeente 

‘zelf’ doet, wat er in regie gedaan wordt en wat er volledig uitbesteed wordt aan derde 
partijen. Het afpellen van de kerntaken van een gemeente speelt hierin een belangrijke 
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rol. Binnen de gemeente Dronten zijn het beheer en de exploitatie van een deel van 

het maatschappelijk vastgoed reeds belegd bij derden. Voor een deel zijn daar 

bewuste keuzes voor gemaakt en voor een ander gedeelte komt dit voort uit de 

reguliere wetgeving.  

In het beleggen van het beheer en de exploitatie zijn er grofweg drie mogelijkheden: 

 

1. Zelf doen: hierbij voert de gemeente een groot deel van de activiteiten (of alle 

activiteiten) in het kader van beheer en exploitatie van een bepaald object zelf uit. 

Veelal worden hier specifieke stichtingen voor opgericht die de ‘dagelijkse gang 
van zaken’ organiseren en daarin (volledig) financieel ondersteund worden door 

de gemeente. Er zijn ook voorbeelden waarbij medewerkers van de gemeente zelf 

het beheer en de exploitatie van een bepaald object uitvoeren.  

 

2. In regie: wanneer het beheer en de exploitatie in regie gedaan worden hanteert de 

gemeente meer de vorm van ‘contractmanagement’. De dagelijkse 
werkzaamheden worden hierbij uitbesteed aan een derde partij, waarbij 

gemeentemedewerkers zich met name focussen op het managen van de 

contracten met deze derde partijen en het toezien op de gemaakte afspraken en 

het correct uitvoeren van het beheer en de exploitatie.  

Deze vorm maakt dat de organisatie zich kan focussen op de grote lijnen, beleid 

en strategie en zich niet langer actief hoeft bezig te houden met de dagelijkse 

gang van zaken met betrekking tot deze vastgoedobjecten.  

 

3. Volledig uitbesteden: deze derde vorm gaat het verst. Hierbij worden 

maatschappelijke objecten volledig uitbesteed aan derde partijen. Hierbij kan er 

zelfs voor gekozen worden om ook het eigendom over te dragen aan een derde 

partij. Deze vorm kost de gemeente in de praktijk weinig tot geen capaciteit, maar 

zorgt tegelijkertijd voor een situatie waarin de gemeente weinig tot geen invloed 

meer heeft op het beheer en de exploitatie van het betreffende object. In zekere 

mate is onderwijsvastgoed hiervan een voorbeeld. Hoewel het economisch 

eigendom van deze objecten bij de gemeente blijft liggen, zijn de onderwijs-

instellingen zelf verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud 

van de objecten. De gemeente heeft hierin relatief weinig invloed; afstemming 

vindt met name plaats over grote onderhoudsinvesteringen en vervangings-

opgaven (verantwoordelijkheid gemeente).  

Bij het maken van de afweging op welke manier een gemeente het beheer en de 

exploitatie van een bepaald object organiseert, is het van belang om een aantal vragen 

te stellen; 

- ‘Wat gebeurt er in dat object?’   
- ‘In hoeverre wil ik daar als gemeente directe invloed op hebben?’.  
- ‘Welke mate van professionaliteit heeft de gebruiker en welke rol kan deze 

spelen in de exploitatie?’ 
 

Voor objecten waar ‘organisatie kritische activiteiten’ plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld 
het gemeentehuis, is het namelijk verstandig om het beheer en de exploitatie in eigen 

hand te houden. Hiermee heb je directe invloed op het functioneren van het object, 

wensen van de gebruikers etc.  

Voor objecten waar het minder van belang is om als gemeente directe invloed te 

hebben op het functioneren van het object kan de keuze gemaakt worden om deze 

invloed ook niet te willen hebben. Een voorbeeld hiervan kan een theater zijn. Het 

beheer en de exploitatie hiervan kan bij de gemeente liggen. Tegelijkertijd kan men de 

vraag stellen in hoeverre de gemeente de capaciteit en het expertise heeft om dit goed 

uit te voeren en in hoeverre het noodzakelijk is om hier een actieve rol in te spelen. 

Voor dit soort objecten kan een regierol goed functioneren.  

 

Per object/project maar ook per fase dient bekeken te worden welke vorm van regie 

passend is, grofweg kan daarbij de indeling van de bovenstaande tabel aangehouden 

worden: In de ‘strategische fase’ (visievorming etc.) is er veelal altijd een grote rol voor 

de gemeente weggelegd om ‘grip te houden’ op het vastgoed. Naarmate de fase in de 

vastgoedcyclus verschuift van strategisch naar tactisch en tenslotte naar operationeel 

(bijv. beheer en onderhoud) komen er ook meer mogelijkheden om de rol van de 
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gemeente te verkleinen en te beperken tot bijvoorbeeld contractmanagement (‘volledig 
uitbesteden’).  
 

Ongeacht welke keuze er voor welk type vastgoed en voor welke fase in de 

vastgoedcyclus gemaakt wordt is het belangrijk om zaken goed en contractueel vast te 

leggen. Het actief voeren van contractmanagement en structurele gesprekken met 

gebruikers zijn hierbij van belang. Het betreft immers maatschappelijk vastgoed en op 

het moment dat het ‘in regie geven’ na verloop van tijd toch geen succes blijkt te zijn 

zal de gemeente hoogstwaarschijnlijk wel aan de lat staan om (financieel) bij te 

springen. Hier ligt een potentieel risico wanneer de gemeente (te) veel op afstand gaat 

staan. 

  

Specifiek voor de sporthallen en het binnenzwembad in de gemeente Dronten geldt op 

dit moment al dat de exploitatie, middels een aanbesteding, is belegd bij een derde 

partij.  

 

3.4. Levensduur, waardering en afschrijving vastgoed 
Voor het investeren en exploiteren van vastgoed is het noodzakelijk duidelijke 

uitgangspunten te hanteren voor de beoogde economische en technische levensduur, 

voor de waardering van activa en voor de afschrijvingstermijnen.  

 

De financiële verordening van Dronten uit 2020 sluit aan bij hetgeen bij Nederlandse 

gemeenten gebruikelijk is. Voor de waardering en afschrijving van activa, waaronder 

het gemeentelijk vastgoed, volgt Dronten veelal de regels van het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)1. Het BBV laat gemeenten echter 

ruimte om zelf de exacte termijnen voor afschrijving te hanteren (en dus ook de 

economische levensduur te bepalen). Het BBV gaat ervan uit dat er jaarlijks wordt 

afgeschreven ‘volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte, toekomstige 
gebruiksduur’. Binnen de gemeente Dronten worden, tijdens het schrijven van dit SVP, 

onderstaande afschrijvingstermijn gehanteerd: 

• Levensduur gebouwen algemeen: 40-60 jaar. 

• Levensduur verbouwing, uitbreidingen en renovaties: 25 jaar 

• Afschrijving volgens de componentenmethode (financiële verordening): 

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01 

- Casco, gevels, daken en andere bouwkundige onderdelen: 40-60 jaar. 

- Gebouwinstallaties (werktuigbouwkundig en elektrotechnisch): 15 jaar. 

- Losse inrichting: 10 jaar. Voor audiovisuele middelen als onderdeel van de 

inrichting gelden doorgaans kortere termijnen (3 tot 5 jaar).  

 

Op basis van de levensduur van gebouwen kan ook het moment bepaald worden 

waarop er gestart moet worden met het formuleren van een toekomstvisie op het 

betreffende gebouw. Bij een levensduur van 40 jaar is het advies om bij circa het 35ste 

levensjaar een onderzoek op te starten over de toekomst van het gebouw en daarin 

ook een afweging te maken tussen renovatie en nieuwbouw. Op dit moment wordt 

deze methodiek voor een belangrijk deel al gehanteerd binnen de gemeente Dronten.  
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4. Beleidsterreinen met accommodaties  

Het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Dronten is verdeeld over 

verschillende beleidsterreinen. Voor deze beleidsterreinen wordt in dit hoofdstuk 

beknopt beschreven welke gebouwen ertoe behoren, welke relevante 

beleidsdocumenten er reeds beschikbaar zijn en welke ontwikkelingen hierin 

beschreven worden die van invloed zijn op het vastgoed. Van hieruit wordt in het 

volgende hoofdstuk toegewerkt naar het totale vastgoedprogramma dat de komende 

jaren te verwachten is.  

Het vastgoed wordt hierbij wederom onderverdeeld in de reeds bekende sectoren / 

beleidsterreinen: 

• Onderwijs. 

• Sport & recreatie 

• Kunst & cultuur 

• Zorg & welzijn 

• Gemeentelijke bedrijfsvoering 

• MFA’s 

• Overig gemeentelijk vastgoed  

 

4.1. Onderwijs 
De gemeente Dronten kent in totaal 20 scholen voor primair onderwijs en 2 scholen 

voor voortgezet onderwijs (met meerdere gebouwen). In 2022 is voor deze gebouwen 

een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. In dit document, integraal onderdeel 

van voorliggend SVP, wordt uitgebreid in gegaan op het beleid omtrent 

onderwijshuisvesting, inventarisatie en de aankomende investeringen. In dit IHP wordt, 

voor wat betreft de onderwijshuisvesting, ook richting gegeven aan paragraaf 2.3 van 

dit strategisch plan (de duurzaamheidsopgave). De reeds genoemde aandachtspunten 

rondom de groei van Dronten staan ook in dit document nadrukkelijk benoemd.  

De gemeente Dronten staat voor een grote vervangingsopgave in het 

onderwijsvastgoed. Een groot aantal van de scholen zijn sterk verouderd en dienen op 

korte termijn vervangen te worden.  

 

Voor de uitgebreide inhoud rondom het onderwijsvastgoed verwijzen we naar het 

separate document ‘Integraal Huisvestingsplan Dronten’. In het volgende hoofdstuk 

‘programma’ komen deze projecten wel terug in het totale overzicht.  

4.2. Sport & recreatie 
De gemeente Dronten heeft 11 (binnen)sportaccommodaties. Dit zijn hoofdzakelijk 

gymzalen en sporthallen aangevuld met een drietal zwembaden (2x buiten en 1 

binnen). De buitensportaccommodaties zijn géén onderdeel van dit SVP. Deze zijn 

voor het grootste deel in eigendom van de verenigingen en de terreinen en velden 

vallen niet onder de categorie ‘vastgoed’.  
 

De gemeente Dronten heeft een sportbeleidsplan ‘Dronten in beweging’ 2018-2021. 

Deze looptijd is doorgetrokken naar 2022. De gemeente Dronten heeft sport hoog in 

het vaandel staan. Middels dit sportbeleidsplan streeft de gemeente naar een 

gemeente waarin inwoners zo gezond mogelijk leven, actief zijn en participeren in de 

sport. In dit sportbeleidsplan staan drie doelen centraal: 

1. Een gezonde levensstijl 

2. Versterken van de lokale sportstructuur 

3. Toekomstbestendige sportverenigingen 

 

Het sportbeleid heeft inhoudelijk raakvlakken met vele andere beleidsvelden, 

waaronder het jeugdbeleid, accommodatiebeleid en bijvoorbeeld onderwijs. Het is dan 

ook van belang dat bij ontwikkelingen in een van deze beleidsterreinen de synergie 

wordt gezocht om deze zoveel als mogelijk samen te laten komen.  

 

4.2.1 Binnensportaccommodaties 
De binnensportaccommodaties in Dronten worden voor een belangrijk deel gebruikt 

voor het gymonderwijs van de scholen en daarnaast ook door verenigingen 

(voornamelijk in de avonduren). Vanwege het grote gebruik door het onderwijs is in het 

IHP ook in gegaan op de beleids- en vastgoedambities rondom de 

binnensportaccommodaties (IHP paragraaf 3.3: Bouwstenen van beleid, Sport).   

 

Ook hier geldt dat een groot aantal van de accommodaties sterk verouderd zijn en op 

korte termijn vervangen dienen te worden. Voor de binnensportaccommodaties is het 

daarbij goed om vervangingen zoveel als mogelijk integraal op te pakken met 

vervangingen in het onderwijs. Hierdoor ontstaan geclusterde projecten wat 

kostenefficiënt is en daarbij is nabijheid van de binnensportaccommodaties bij het 

onderwijs vanuit veiligheid van grote toegevoegde waarde .  



 

 

 Referentie: 1697604-0018.1.0.  Pagina 19 van 33  

 

 

Voor de binnensportaccommodaties geldt dat deze door de gemeente reeds in beheer 

zijn gebracht bij een derde partij (Optisport), hier pakt de gemeente dus reeds de rol 

van ‘regie’ in plaats van ‘beheer’. De accommodaties blijven wel in eigendom van de 
gemeente.   

 

4.2.2 Buitenzwembaden 
Naast de binnensportaccommodaties zijn ook de twee buitenzwembaden in de 

gemeente Dronten (in de kernen Swifterbant en Biddinghuizen) aan vervanging dan 

wel renovatie toe. Zoals besproken in paragraaf 3.1 is het ‘hebben’ van 
buitenzwembaden, anders dan bij binnensportaccommodaties, een beleidsmatige 

keuze en geen wettelijke verplichting. De vervangingsopgave lijkt nu vooral te zijn 

ingegeven als vastgoedvraagstuk (noodzaak: sterke veroudering van de faciliteiten, 

vraag 2 van par. 3.1), maar om hier strategisch vastgoedbeleid op te kunnen voeren 

zou deze, in lijn met paragraaf 3.1, eerst terug gebracht moeten worden tot een 

beleidsmatige vraag: “Welk beleidsdoel faciliteert dit vastgoed en welk maatschappelijk 

effect wordt daarmee bereikt (vraag 1 van par. 3.1). Vervolgens kunnen de vragen 3 

(zijn er alternatieven) en 4 (wat zijn de financiële consequenties en risico’s) van een 
antwoord kunnen voorzien. Hierdoor komen de ingrediënten samen om een eventuele 

beleidsmatige keuze af te kunnen zetten tegen de alternatieven en de (financiële) 

consequenties en risico’s. Op basis hiervan kan een weloverwogen besluit genomen 
worden over het wel of niet investeren in vastgoed dat primair niet hoort tot de 

wettelijke verplichting van de gemeente.  

 

Ook voor de twee buitenzwembaden geldt dat deze door de gemeente reeds in beheer 

zijn gebracht bij een derde partij (Optisport), ook hier pakt de gemeente dus reeds de 

rol van ‘regie’ in plaats van ‘beheer’. Beide zwembaden blijven wel in eigendom van de 
gemeente.  

 

4.2.3 Kleedkamers buitensportverenigingen 
Met het vaststellen van het vorige Accommodatiebeleidsplan (2015) is vastgesteld dat, 

in navolging op de kantines/verenigingsgebouwen, ook het eigendom van de 

kleedkamers van de buitensportverenigingen geleidelijk wordt overgedragen naar de 

verenigingen. Bij deze overdracht krijgt de vereniging een eenmalige bijdrage om te 

voorzien in een verbouwing/groot onderhoud als ook het beheer en onderhoud 

gedurende een periode van 25 jaar. Vervolgens zijn de verenigingen zelf 

verantwoordelijk om op termijn te voorzien in een adequate kleedkamervoorziening en 

is er voor wat betreft de huisvesting geen financiële betrokkenheid meer vanuit de 

gemeente.  

 

4.3. Kunst & cultuur en Zorg & welzijn 
Hoewel er concrete en gewenste verbindingen zijn tussen onderwijs en cultuur, zorg 

en welzijn is dit voor nu niet actief opgenomen in het IHP. Per project dient deze 

mogelijke integraliteit verkend te worden.  

 

De gemeente Dronten heeft een Cultuurvisie uit 2015. Zoals opgenomen in het 

coalitieakkoord wordt deze Cultuurvisie de komende periode geëvalueerd en 

geactualiseerd. Een dergelijke visie vormt een belangrijke fundering voor het bepalen 

van de gewenste faciliteiten en daarmee gebouwen. Maatschappelijk vastgoed bestaat 

immers ten behoeve van het primaire proces dat daar in plaatsvindt; met het ontbreken 

van een duidelijke en toekomstbestendige beleidsmatige visie op dat primaire proces 

is het ook moeilijk het vastgoed goed te beheren en daarop in te richten (zie ook 

conclusies in par. 3.1).  

 

Deze ‘vastgoedsector’ bestaat in totaal uit 8 gebouwen, met name gebruikt voor 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijforganisaties en daarnaast ook de bibliotheek en 

bijvoorbeeld de Ludgerustoren (met name vanuit cultureel erfgoed). Ook hier geldt dat 

een aantal van deze gebouwen toe zijn aan een grootschalige ingreep of op korte 

termijn gesloopt worden. Evenals bij de buitenzwembaden geldt dat het voorzien in 

deze soorten vastgoed geen wettelijke taak is van de gemeente. Echter het faciliteren 

kan wel voortkomen uit een nadrukkelijke beleidskeuze. Zo voorziet organisatie Icare 

bijvoorbeeld in jeugdgezondheidszorg, het faciliteren van huisvesting voor een 

dergelijke organisatie (als ook de bibliotheek) kan een beleidsmatige keuze zijn. Ook 

hier geldt dat de beschreven stappen in paragraaf 3.1 doorlopen zouden moeten 

worden om een strategische vastgoedbeslissing te kunnen nemen op het wel of niet 

investeren in dergelijke voorzieningen.  

 

4.3.1 De Meerpaal 
Organisatie De Meerpaal vormt in de gemeente Dronten de spin in het web als het 

gaat om cultuur en welzijn. Naast de multifunctionele accommodatie in de kern 

Dronten zelf (het huis van de stad) speelt De Meerpaal ook een belangrijke rol bij het 
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faciliteren en exploiteren van de maatschappelijke functies in de andere gebouwen in 

de gemeente Dronten. Deze andere gebouwen zijn in eigendom van de gemeente, het 

object ‘De Meerpaal’ in het centrum van Dronten niet. Hiervan is het eigendom 
overgedragen naar stichting De Meerpaal.  

 

De laatste jaren blijkt dat er structurele exploitatie tekorten zijn bij dit object, ook het 

groot onderhoud en de verduurzaming hiervan vormen een uitdaging. Hoewel het 

eigendom bij stichting De Meerpaal ligt staat de gemeente wel structureel aan de lat 

voor deze exploitatietekorten, groot onderhoud en de toekomstige verduurzaming. In 

lijn met voorliggend SVP zou de komende periode onderzocht moeten worden wat de 

meest gewenste eigendomssituatie is voor dit betreffende object en welke rol de 

gemeente daarin zou moeten nemen. Vanuit strategisch vastgoedbeleid is het immers 

ongewenst dat een gemeente geen/weinig invloed heeft op de exploitatie en het 

onderhoud maar wel verantwoordelijk is voor de kosten. Ook hier geldt dat het in de 

basis geen wettelijke verplichting is om een dergelijk vastgoedobject te faciliteren maar 

het wel een beleidskeuze (wens) kan zijn, wederom zou dan ook een beleidsmatige 

visie het vertrekpunt moeten zijn bij het maken van deze beslissingen.  

 

4.3.2 Bibliotheken 
Met ingang van 2025 wordt het in stand houden van een openbare bibliotheek (zeer 

waarschijnlijk) een wettelijke taak voor gemeenten. Daarbij ontstaat de vraag op welke 

wijze deze voorziening het meest gewenst gehuisvest kan worden. Momenteel zijn er 

drie bibliotheken in de gemeente Dronten; in De Meerpaal (Dronten), in het ECB en in 

het MFC Swifterbant wanneer deze gereed is (nu nog in een separaat gebouw).  

 

4.4. Gemeentelijke bedrijfsvoering 
De gebouwen voor de gemeentelijke bedrijfsvoering bestaan uit het gemeentehuis, de 

gemeentewerf (kantoor en werkplaats) en de milieustraat. Deze gebouwen zijn 

allemaal in goede conditie, in het bijzonder het gemeentehuis dat in 2021 is 

opgeleverd naar een volledige renovatie en grootschalige verduurzaming. Ook het 

gebouw op de begraafplaats wordt gebruikt voor gemeentelijke bedrijfsvoering.  

Voor dit type vastgoed geldt dat er niet direct sprake is van ‘onderliggend beleid’ of 

strategie; het vastgoed is benodigd om het primaire proces van de organisatie te 

huisvesten. Op het moment dat een vastgoedvraagstuk ontstaat (door bijv. 

veroudering) is het vanzelfsprekend wel goed om aansluiting te vinden bij het 

dienstverleningsconcept, visie op de organisatie, veranderingen in de manieren van 

werken, etc..  

 

4.5. MFA’s  
Onder de categorie MFA’s vallen op dit moment nog 2 objecten: Het Koetshuis 
(Biddinghuizen) en De Steiger (Swifterbant). Feitelijk vallen deze objecten onder de 

beleidsterreinen cultuur, welzijn, zorg en sport vanwege de combinatie aan functies. 

Voor de betreffende beleids- en vastgoedambities verwijzen we dan ook naar de 

paragrafen 4.2 en 4.3 (en het IHP). Voor beide objecten geldt echter dat deze (op korte 

termijn) gesloopt gaan worden vanwege ouderdom. Voor beide zijn of worden 

vervangende accommodaties in de kernen gerealiseerd. MFC Swifterbant wordt 

momenteel ontwikkeld door OFW. Over 5 jaar wordt dit gedeelte van het object echter 

overgekocht door de gemeente en wordt daarmee op dat moment onderdeel van de 

vastgoedportefeuille van de gemeente Dronten.  

 

4.6. Overig gemeentelijk vastgoed  
Het ‘overig gemeentelijk vastgoed’ bestaat uit allerlei soorten gebouwen: 
parkeergarage in het centrum van Dronten, huisvesting van hulpdiensten 

(Brandweer/GGD) en de bergingen op het woonwagencentrum in Dronten. De invloed 

op het wel of niet ‘hebben’ van deze vastgoedobjecten is beperkt, deels is het een 
‘verplichting’ (hulpdiensten) en deels dient het gewoon gefaciliteerd te worden (bijv. 

gebouw op de begraafplaats).  

Voor de parkeergarage ligt dat anders, het kan een nadrukkelijke beleidskeuze zijn om 

een parkeergarage te willen hebben in het centrum (vanuit mobiliteit, bereikbaarheid, 

parkeervisie, etc.) echter is het de vraag of je deze als gemeente in eigendom wil 

hebben of laat exploiteren door een derde partij. Op het moment dat er beslissingen 

genomen moeten worden over de toekomst van of investeringen in deze 

parkeergarage zou het vanuit strategisch vastgoedbeleid goed zijn om de afweging te 

maken welke mate van invloed de gemeente wil hebben op dit object om van daaruit 

een beslissing te nemen over ‘het zelf doen’ of ‘in regie’ onderbrengen van de 
exploitatie.  
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5. Programma 

Op basis van het IHP-proces, bestaande plannen en de leeftijd van de gebouwen is 

voor dit SVP een totaalprogramma opgesteld dat inzicht geeft in de aanstaande 

projecten, vereiste onderzoeken en anderszins om zowel operationeel (lopende 

projecten) als strategisch invulling te geven aan het vastgoedbeleid van de gemeente 

Dronten. En bovenal ook inzicht te hebben in de totale opgave waar de gemeente voor 

staat.  

 

Een uitgebreide beschrijving van de komende projecten in het onderwijsvastgoed en 

de binnensportaccommodaties is opgenomen in het IHP (IHP hoofdstuk 5: Scenario-

ontwikkeling). In paragraaf 5.2 komt het gehele programma samen in één overzicht, 

hierin is het onderwijsvastgoed én de binnensportaccommodaties wel opgenomen om 

een totaal beeld te creëren.  

 

In paragraaf 5.1 worden de verschillende aankomende ingrepen, vereiste onderzoeken 

en anderszins beknopt, per kern geclusterd, beschreven. In deze paragraaf worden 

enkel de ingrepen beschreven die niet in het IHP zijn opgenomen. Hierbij wordt 

onderscheidt gemaakt in de termijnen waarop deze plaats zouden moeten vinden: 0-5 

jaar, 5-10 jaar, 10-20 jaar of 20-25 jaar. Het reguliere onderhoud dat gedaan moet 

worden is operationeel en valt daarmee buiten de scope van dit strategisch 

vastgoedplan.  

 

5.1. Aankomende vastgoedingrepen   
5.1.1 Dronten (kern) 
 

5.1.1.1 De Meerpaal 

De Meerpaal is een grootschalige welzijns- en culturele accommodatie in het centrum 

van Dronten en vervult daarmee een rol als ‘huis van de stad’. Het gebouw is relatief 
nieuw (volledige vernieuwbouw 2004/2005), om die reden zijn er in het kader van dit 

SVP geen grootschalige levensduurverlengende bouwkundige ingrepen benodigd. Wel 

zijn er op korte termijn enkele functionele en veiligheidsaanpassingen vereist. Deze 

investeringen behoeven de nodige aandacht maar omdat het eigendom bij Stichting 

De Meerpaal ligt dient afstemming hierover plaats te vinden tussen De Meerpaal en de 

gemeente Dronten en gaan buiten dit SVP om.  

De Meerpaal is een omvangrijke accommodatie, hiervoor is het van belang dat er tijdig 

een visie en strategie wordt geformuleerd met betrekking tot de toekomst van 

De Meerpaal. Op basis van deze visie en strategie kan een koers bepaald worden voor 

de verduurzaming maar ook voor de gewenste functionaliteit van dit gebouw om 

daarmee desinvesteringen te voorkomen.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Formuleren visie en strategie op samenwerking en toekomst. 

• Integrale visie vormen op verduurzaming van het gebouw (ook korte termijn 

verduurzaming). 

• Aandacht voor de vereiste functionele en veiligheidsinvesteringen (buiten scope 

van dit SVP). 

 

Termijn 5-10 jaar 

• Uitwerken/uitvoeren visie en strategie. 

 

Termijn 10-20 jaar 

• Gelet op het Klimaatakkoord dient De Meerpaal in aanloop naar 2050 grootschalig 

verduurzaamd te worden. Omdat het een omvangrijk gebouw is, dient de visie 

hierop al vroegtijdig (0-5 jaar) gevormd te worden. Op basis daarvan kan richting 

gegeven worden aan de toekomst en de verduurzaming van dit object. Voor dit 

specifieke object is het niet mogelijk/accuraat om middels kengetallen inzichtelijk 

te maken wat de te verwachten kosten zijn. Om die reden zijn de opgenomen 
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investeringskosten voor deze ingreep in dit SVP op ‘p.m.’ gezet. Voor de herijking 
van het SVP dienen de uit te voeren onderzoeken input te leveren om deze 

investering nader te specificeren. 

 

5.1.1.2 Kinderdagverblijf locatie Wisentweg 

De gemeente Dronten heeft momenteel een solitaire kinderopvanglocatie in eigendom 

aan de Wisentweg 12J in Dronten. In de bouwstenen van beleid in het IHP is 

geformuleerd dat het in de basis onwenselijk is dat de gemeente eigenaar is van 

solitaire kinderopvanglocaties die niet bij of in de nabijheid van onderwijs gesitueerd 

zijn. Het verhuren van objecten aan (commerciële) kinderopvang is immers geen 

kerntaak van de gemeente, maar brengt wel risico’s met zich mee.  
 

Termijn 0-5 jaar 

• Onderzoek naar de wenselijkheid van het eigendom van dit object. Op basis 

daarvan mogelijk afstoten of toekomstscenario bepalen.  

 

5.1.1.3 Gemeentehuis 

Het gemeentehuis is in 2021 opgeleverd na een grootschalige renovatie en 

verduurzaming. In het kader van strategisch vastgoedbeleid zijn hier op dit moment 

dan ook geen ingrepen te verwachten.  

 

5.1.1.4 Gemeentewerf – en werkplaats 

Beide gebouwen stammen uit 2005 en zijn daarmee circa 18 jaar oud. Dit maakt dat er 

vanuit strategisch vastgoedbeleid op dit moment geen ingrepen te verwachten zijn. De 

Werkplaats (Reest 5) is onderdeel van de onlangs opgestelde routekaart 

verduurzaming (voor een aantal objecten). Gelet op terugverdientijden en 

energiebesparing is het advies om (relatief laagdrempelige) verduurzaming zo snel als 

mogelijk uit te voeren. Wel is het verstandig om daarbij aan te sluiten op eventuele 

natuurlijke vervangingsmomenten vanuit het MJOP.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Uitvoeren verduurzaming werkplaats (Reest 5) conform rapportage Routekaart 

verduurzaming.  

 

 

Termijn 10-20 jaar 

• Deze gebouwen bereiken rond 2043 het 40e levensjaar. Dat betekent dat er dit 

jaar gestart moet worden met het creëren van een toekomstvisie op deze 

gebouwen.  

 

5.1.1.5 Milieustraat 

De gebouwen behorend tot de milieustraat (Schipbeek 30) zijn allen, behalve het 

K.C.A depot (1995), gebouwd in 2005. Op dit moment wordt voorzien dat deze 

objecten nog voor lange periode in gebruik blijven, vandaaruit zijn er voor het 

strategisch vastgoedbeleid op dit moment geen ingrepen te verwachten. Wel dient de 

potentiële groei van Dronten ook vertaald te worden naar benodigde capaciteit van de 

milieustraat. Maar zoals eerder beschreven is dit een overkoepelend thema voor al het 

maatschappelijk vastgoed.  

De registratie unit (kantoor) is onderdeel van de onlangs opgestelde routekaart 

verduurzaming. Gelet op terugverdientijden en energiebesparing is het advies om 

(relatief laagdrempelige) verduurzaming zo snel als mogelijk uit te voeren. Wel is het 

verstandig om daarbij aan te sluiten op eventuele natuurlijke vervangingsmomenten 

vanuit het MJOP.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Uitvoeren verduurzaming registratie unit conform rapportage Routekaart 

verduurzaming.  

 

5.1.1.6 Gebouw begraafplaats 

Het gebouw aan de begraafplaats komt uit 2009 en behoeft vandaaruit de komende 

periode geen strategische vastgoedingrepen. Ook dit gebouw is opgenomen in de 

onlangs opgestelde routekaart verduurzaming. Gelet op terugverdientijden en 

energiebesparing is het advies om (relatief laagdrempelige) verduurzaming zo snel als 

mogelijk uit te voeren. Wel is het verstandig om daarbij aan te sluiten op eventuele 

natuurlijke vervangingsmomenten vanuit het MJOP. 

 

Termijn 0-5 jaar 

• Uitvoeren verduurzaming gebouw begraafplaats conform rapportage Routekaart 

verduurzaming.  
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5.1.1.7 Parkeergarage 

De parkeergarage in het centrum van Dronten is 43 jaar oud en daarmee aan het 

einde van de afschrijftermijn. Zoals reeds beschreven is het in eigendom hebben van 

een parkeergarage geen wettelijke verplichting van de gemeente Dronten, het kan wel 

een beleidskeuze zijn. Bij het vormgeven van de toekomstvisie op deze parkeergarage 

zou de rol of eigendomspositie die de gemeente Dronten daarin wel of niet wil spelen 

ook onderzocht moeten worden.  

 

Termijn 0-5 of 5-10 jaar 

• Uitwerken toekomstvisie parkeergarage Dronten centrum aangevuld met de 

gewenste eigendomspositie van de gemeente hierin.  

• Uitvoeren vastgoedingreep welke voortkomt uit de beschreven toekomstvisie 

(bijv. renovatie of verkoop), afhankelijk van de voortgang kan dit ook in termijn 5-

10 jaar.  

 

5.1.1.8 Brandweer/GGD (installatieweg) 

Het gebouw van de brandweer en de GGD in Dronten komt uit 2003 en is daarmee 20 

jaar oud. Regulier vervangingsonderhoud (halverwege looptijd) komt voort uit het 

MJOP. Ook dit gebouw is opgenomen in de Routekaart verduurzaming. Gelet op 

terugverdientijden en energiebesparing is het advies om (relatief laagdrempelige) 

verduurzaming zo snel als mogelijk uit te voeren. Wel is het verstandig om daarbij aan 

te sluiten op eventuele natuurlijke vervangingsmomenten vanuit het MJOP. 

 

Termijn 0-5 jaar 

• Uitvoeren verduurzaming huisvesting Brandweer/GGD conform rapportage 

Routekaart verduurzaming.  

 

Termijn 20-25 jaar 

• Dit gebouw bereikt rond 2046 het 40e levensjaar. Dat betekent dat er dit jaar 

gestart moet worden met het creëren van een toekomstvisie op dit gebouw.  

 

5.1.1.9 De Ketting (huisvesting Icare JGZ) 

Het gebouw aan De Ketting 12 stamt uit 1967 en is daarmee 56 jaar oud en ver voorbij 

de reguliere afschrijftermijn. Dit gebouw is samen diverse andere kindvoorzieningen 

onderdeel van de ontwikkeling IKC Dronten Centrum (zie ook het IHP: paragraaf 

5.3.2).  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Nieuwbouw IKC Dronten Centrum  

 

5.1.1.10 Ludgerustoren 

De Ludgerustoren betreft een gemeentelijk monument en dient vandaaruit regulier 

onderhouden te worden. Hierop is geen strategisch vastgoedbeleid van toepassing.  

 

5.1.1.11 De Landing 

De Landing bestaat uit een sporthal en peuterspeelzaal. In het IHP is opgenomen dat 

deze functionaliteiten meegenomen worden bij de ontwikkeling van een 

IKC/scholeneiland Dronten zuidoost (zie IHP: paragraaf 5.3.3). Tot die tijd dient dit 

gebouw in stand gehouden te worden conform regulier onderhoud met het oog op een 

aanstaande vervanging.  

 

Termijn 5-10 jaar 

• Nieuwbouw IKC/Scholeneiland Dronten Zuidoost, conform specificaties in IHP.  

 

5.1.1.12 De Stal 

Voor De Stal geldt min of meer hetzelfde als voor De Landing. Ook dit object bestaat 

uit een gymzaal en peuterspeelzaal. In het IHP is opgenomen dat deze 

functionaliteiten meegenomen worden bij de ontwikkeling van een IKC/Scholeneiland 

Dronten Zuidwest (zie IHP: paragraaf 5.3.4). Tot die tijd dient dit gebouw in stand 

gehouden te worden conform regulier onderhoud met het oog op een aanstaande 

vervanging. 

 

Termijn 10-15 jaar 

• Nieuwbouw IKC/Scholeneiland Dronten Zuidwest, conform specificaties in IHP.  

 

5.1.1.13 Bergingen woonwagencentrum 

Aan de Ganzendreef zijn de bergingen t.b.v. het woonwagencentrum in eigendom van 

de gemeente. Het faciliteren hiervan is vanzelfsprekend geen wettelijke verplichting 
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voor de gemeente Dronten. Het is dan ook de vraag in hoeverre het wenselijk dan wel 

noodzakelijk is om deze bergingen in eigendom te hebben.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Onderzoek naar wenselijke eigendomssituatie.  

• In lijn met uitkomsten onderzoek overgaan tot afstoten of eigendom continueren.  

 

5.1.1.14 Kleedkamers Atletiekvereniging Flevodelta  

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 

 

5.1.1.15 Kleedkamers MHC Flevoland Hockey  

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 

 

5.1.1.16 Kleedkamers Korfbal ASVD  

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 

 

5.1.1.17 Kleedkamers ASVD Voetbal 

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 5-10 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 

 

5.1.1.18 Kleedkamers Reaal voetbal  

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 5-10 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 
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5.1.2 Swifterbant 
 

5.1.2.1 MFC Swifterbant 

Het MFC Swifterbant wordt momenteel in beheer van woningbouwcorporatie OFW 

gebouwd in samenwerking met de gemeente Dronten. Op de begane grond is er in dit 

MFC ruimte voor maatschappelijke functies zoals in ieder geval Bibliotheek FlevoMeer, 

Coloriet, De Meerpaal en ruimten die gebruikt kunnen worden door verenigingen etc. 

De exploitatie van het MFC-gedeelte van dit object ligt bij De Meerpaal.  

Bovenop deze maatschappelijke functies (het ‘MFC-gedeelte’) worden 
55 appartementen gebouwd in eigendom van OFW.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• De initiële investering van dit MFC wordt gedaan door OFW met een bijdrage van 

de gemeente Dronten.  

 

Termijn 5-10 jaar 

• Afgesproken is dat vijf jaar na oplevering (verwacht einde 2023) de gemeente 

Dronten het eigendom van het MFC-gedeelte overneemt. In het kader van dit SVP 

is deze aankoop, conform gemaakte afspraken, opgenomen in 2028. 

 

5.1.2.2 Buitenzwembad De Abelen 

Het buitenzwembad De Abelen is sterk verouderd. Zoals eerder beschreven is het 

hebben van een buitenzwembad geen wettelijke taak voor een gemeente. De 

beleidsmatige keuze om hier wel in te investeren zou dan ook gedragen moeten 

worden vanuit een beleidsvisie. Om hier een goed en toekomstbestendig besluit over 

te kunnen nemen is het van belang dat vanuit de beleidsvisie vertrokken wordt en 

vervolgens de stappen zoals beschreven in paragraaf 3.1 worden doorlopen. Op basis 

hiervan komen de ingrediënten bij elkaar om een goed onderbouwde beslissing te 

nemen over de toekomst van dit buitenzwembad en de rol die de gemeente Dronten 

daarin wil en kan spelen.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• O.b.v. een gedane inschatting (externe partij) zijn globale investeringskosten voor 

renovatie nu opgenomen in het financieel overzicht. De wens om deze investering 

uit te voeren zou vanuit vastgoedperspectief met name beleidsmatig onderbouwd 

moeten worden. Vervolgens kunnen de volgende vragen (conform par. 3.1) van 

een antwoord worden voorzien: “welke beleidsdoelstellingen vervult deze faciliteit”,  
“zijn er geen alternatieve mogelijk” en “wat zijn de (financiële) consequenties en 
risico’s”.  

 

5.1.2.3 Brandweer Swifterbant 

Het gebouw van de brandweer komt uit 2008 en is daarmee 15 jaar oud. Ook dit 

gebouw is opgenomen in de Routekaart verduurzaming. Gelet op terugverdientijden en 

energiebesparing is het advies om (relatief laagdrempelige) verduurzaming zo snel als 

mogelijk uit te voeren. Wel is het verstandig om daarbij aan te sluiten op eventuele 

natuurlijke vervangingsmomenten vanuit het MJOP. 

 

Termijn 0-5 jaar 

• Uitvoeren verduurzaming huisvesting Brandweer conform rapportage Routekaart 

verduurzaming.  

 

Termijn 20-25 jaar 

• Dit gebouw bereikt rond 2045 het 40e levensjaar. Dat betekent dat er dit jaar 

gestart moet worden met het creëren van een toekomstvisie op dit gebouw.  

 

5.1.2.4 Bibliotheek Swifterbant & De Steiger 

Voor beide voorzieningen geldt dat deze verplaatst worden naar MFC Swifterbant 

wanneer dit gereed is, met uitzondering van de sportvoorzieningen die aanwezig zijn in 

De Steiger. Vervanging van de “sportvoorzieningen De Steiger” wordt naar 

verwachting meegenomen met de ontwikkeling van een IKC in Swifterbant. Hiervoor 

verwijzen we naar het IHP. Het achterblijvende gebouw wordt in 2024 gesloopt.  

Naast de bibliotheek en de sportvoorzieningen is er in De Steiger ook nog een 

“jongeren chillpoint” gehuisvest. De huisvesting hiervan is op dit moment nog niet 
voorzien in een van de genoemde ontwikkelingen en vormt daarmee een 

aandachtspunt.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Nieuwbouw IKC/Scholeiland Swifterbant incl. sportvoorzieningen De Steiger, 

conform specificaties in IHP.  
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5.1.2.5 Gymzaal Swifterbant en peuterspeelzaal (Noordhoren) 

Voor de gymzaal en de peuterspeelzaal aan de Noordhoren geldt dat deze mee 

kunnen in de ontwikkeling van IKC/Scholeneiland Swifterbant (zie IHP: paragraaf 

5.4.1). Mogelijk zou ook de sportvoorziening die nog achterblijft in De Steiger (na 

realisatie van MFC Swifterbant) hiervan onderdeel kunnen worden.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Nieuwbouw IKC/Scholeiland Swifterbant, conform specificaties in IHP.  

 

5.1.2.6 Kleedkamers OMNI Swift 

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 10-20 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Biddinghuizen  
 

5.1.3.1 MFA Het Koetshuis 

MFC De Binding vervangt het verouderde MFA Het Koetshuis. Deze voorziening wordt 

daarmee op korte termijn (2023) gesloopt.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Slopen Het Koetshuis 

 

5.1.3.2 Voormalige Wijkpost 

De voormalige Wijkpost in Biddinghuizen wordt op korte termijn (2023) gesloopt.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Slopen voormalige Wijkpost 

 

5.1.3.3 Buitenzwembad De Alk 

Het buitenzwembad De Alk is sterk verouderd. Zoals eerder beschreven is het hebben 

van een buitenzwembad geen wettelijke taak voor een gemeente. De beleidsmatige 

keuze om hier wel in te investeren zou dan ook gedragen moeten worden vanuit een 

beleidsvisie. Om hier een goed en toekomstbestendig besluit over te kunnen nemen is 

het van belang dat vanuit de beleidsvisie vertrokken wordt en vervolgens de stappen 

zoals beschreven in paragraaf 3.1 worden doorlopen. Op basis hiervan komen de 

ingrediënten bij elkaar om een goed onderbouwde beslissing te nemen over de 

toekomst van dit buitenzwembad en de rol die de gemeente Dronten daarin wil en kan 

spelen.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• O.b.v. een gedane inschatting (externe partij) zijn globale investeringskosten voor 

renovatie nu opgenomen in het financieel overzicht. De wens om deze investering 

uit te voeren zou vanuit vastgoedperspectief met name beleidsmatig onderbouwd 

moeten worden. Vervolgens kunnen de volgende vragen (conform par. 3.1) van 

een antwoord worden voorzien: “welke beleidsdoelstellingen vervult deze faciliteit”,  
“zijn er geen alternatieve mogelijk” en “wat zijn de (financiële) consequenties en 
risico’s”.  
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5.1.3.4 Brandweer Biddinghuizen 

Het gebouw van de brandweer komt uit 2007 en is daarmee 16 jaar oud. Ook dit 

gebouw is opgenomen in de Routekaart verduurzaming. Gelet op terugverdientijden en 

energiebesparing is het advies om (relatief laagdrempelige) verduurzaming zo snel als 

mogelijk uit te voeren. Wel is het verstandig om daarbij aan te sluiten op eventuele 

natuurlijke vervangingsmomenten vanuit het MJOP. 

 

Termijn 0-5 jaar 

• Uitvoeren verduurzaming huisvesting Brandweer conform rapportage Routekaart 

verduurzaming.  

 

Termijn 20-25 jaar 

• Dit gebouw bereikt rond 2045 het 40e levensjaar. Dat betekent dat er dit jaar 

gestart moet worden met het creëren van een toekomstvisie op dit gebouw.  

 

5.1.3.5 Kleedkamers Bas Voetbal  

Conform eerdere besluiten wordt het eigendom van de kleedkamers van de 

buitensportverenigingen overgedragen naar de verenigingen. Deze overdracht gaat 

gepaard met een eenmalige bijdrage t.b.v. een verbouwing/groot onderhoud als ook 

een deel van het beheer en onderhoud gedurende een periode van 25 jaar.  

 

Termijn 0-5 jaar 

• Overdracht eigendom kleedkamers 
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5.2. Totaaloverzicht vastgoedprogramma 
In paragraaf 5.1 alsook in het IHP (zie IHP: paragrafen 5.3 t/m 5.5) zijn alle 

vastgoedingrepen beschreven die de op dit moment in te schatten zijn voor de periode 

0 – 25 jaar, ofwel ‘het vastgoedprogramma’.  In onderstaand overzicht zijn deze, 
schematisch, uitgezet in de tijd. De termijn 0-5 is hierbij het meest concreet, de overige 

termijnen zijn met name indicatief en dienen bij komende herijkingen van het IHP en 

het SVP (iedere circa 4 jaar) verder gedefinieerd te worden.  
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5.3. Financiële consequenties vastgoedprogramma 
De grootste opgaven in het vastgoedprogramma bevinden zich de komende periode in 

het onderwijsvastgoed en de (deels gekoppelde) binnensportaccommodaties. In 

hoofdstuk 6 van het IHP is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de 

gehanteerde uitgangspunten om te komen tot de berekende stichtingskosten en 

bijkomende kosten.  

Voor het andere maatschappelijk vastgoed binnen de Gemeente Dronten staan er ook 

een aantal projecten concreet op de planning of dient de komende periode onderzoek 

of visievorming gedaan te worden om de toekomst van dat vastgoed te bepalen.  

 

In de verzameltabel op de volgende pagina zijn de financiële consequenties 

(investeringskosten) van alle projecten weergegeven waarvoor in de periode 0-25 jaar 

een grootschalige ingreep (of aanloop daarnaartoe) te verwachten is. Een aantal 

gebouwen, zoals het gemeentehuis, ontbreken hierin omdat deze dermate jong zijn dat 

er in deze termijn geen grootschalige investeringen of ingrepen te verwachten zijn; het 

uitvoeren van regulier onderhoud is daarbij géén onderdeel van voorliggend plan.  

In het overzicht zijn ook een aantal te verwachten onderzoeken of visievorming 

opgenomen. Hiervoor is het in dit stadium niet duidelijk wat de benodigde kosten zullen 

zijn en is daarom een “p.m.” post opgenomen.  
 

Zoals zichtbaar in de verzameltabel staat de gemeente Dronten de komende circa 25 

jaar voor een grote vervangingsopgave. In totaal (inclusief bijkomende kosten, voor zo 

ver mogelijk ingeschat) dient er rekening gehouden te worden met een 

investeringsvolume van ruim € 174 miljoen (prijspeil 1-1-2023, incl. btw, excl. 

indexering). 

 

De grootste opgave bevindt zich echter duidelijk in de eerste termijn (0-5 jaar), dit is te 

verklaren door de verouderde gebouwenvoorraad zoals reeds besproken in paragraaf 

2.1. Voor deze eerste periode staat er nu een totaal investeringsvolume in het 

overzicht van ruim € 117 miljoen (prijspeil 1-1-2023, incl. btw, excl. indexering).  

Voor een belangrijk gedeelte bestaat deze grootschalige vervanging uit 

onderwijsvastgoed; een wettelijke verplichting van de gemeente. In het IHP wordt hier 

uitgebreid op in gegaan. Voor investeringen in het onderwijsvastgoed zijn tijdens het 

IHP-proces ook verkennende gesprekken gevoerd over het mogelijk mee investeren 

vanuit de schoolbesturen. In het IHP (paragraaf 6.2) wordt daar verder op ingegaan. 

Andere objecten die in de eerste periode zijn opgenomen zijn o.a. de twee 

buitenzwembaden en diverse verduurzamingsingrepen in gebouwen die nog relatief 

lang mee kunnen.  

In het financiële overzicht staat ook een (groot) aantal verdiepende onderzoeken 

opgenomen. Onderzoeken naar de toekomst, visie, strategie of gewenste 

eigendomssituatie van bepaalde objecten. De kosten zijn hiervoor op dit moment niet 

te bepalen en afhankelijk van de vorm waarin deze uitgevoerd worden. De uitwerking 

van deze onderzoeken (mogelijk aankoop, investeren, of anderszins) kan op een later 

moment vanzelfsprekend wel resulteren in een aanvullende investering. Bij een 

herijking van dit SVP (bij voorkeur iedere 4 a 5 jaar) dienen deze investeringen 

meegenomen te worden.  

 

Dit totaaloverzicht geeft vormt een technische weergave van de benodigde 

investeringen, ofwel: wat is er vanuit een technisch oogpunt noodzakelijk. Hierin zijn 

nadrukkelijk nog geen strategische keuzes gemaakt in lijn met het in hoofdstuk 3 

beschreven ‘strategisch vastgoedbeleid’.  
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  Prijspeil 1-1-2023

Object:
Termijn 

project
Scenario/ingreep

Ruimtebehoefte 

Onderwijs en VVE (in m2, 

gem. 10 jaar)

m2 BVO 

partners
Kengetal per m2

Investeringskosten 

(incl. btw)
Sloopkosten

Tijdelijke 

huisvesting
Infrastructureel

Groene 

schoolpleinen
Onvoorzien

Totaal incidentiële 

kosten

1 Praktijkschool Dronten 0-5 jaar Nieuwbouw / / 6.250.000,00€      -€                   6.250.000,00€        

2
Maatschap. ruimtes gemengd 

wonen praktijkschool
0-5 jaar Nieuwbouw 400.000,00€         400.000,00€          

3 IKC Dronten Centrum 0-5 jaar Nieuwbouw 4400 800 3.569,00€     15.703.600,00€    624.415,50€     1.380.000,00€   759.000,00€      34.500,00€    893.958,25€      3.691.873,75€    22.251.000,00€      
4 2 gymzalen IKC Dronten Centrum 0-5 jaar Nieuwbouw 1150 2.487,10€     2.860.165,00€      -€                 198.375,00€      233.648,18€      432.023,18€       3.292.000,00€        
5 Ichthus College 0-5 jaar Nieuwbouw 6600 3.101,36€     20.468.997,12€    543.478,50€     1.138.500,00€   34.500,00€    1.340.937,38€   3.057.415,88€    23.526.000,00€      
6 1 gymzaal Ichthus College 0-5 jaar Nieuwbouw 575 2.487,10€     1.430.082,50€      -€                 99.187,50€        116.824,09€      216.011,59€       1.646.000,00€        
7 Copernicus College 0-5 jaar Nieuwbouw 5600 3.102,23€     17.372.467,84€    786.082,50€     966.000,00€      34.500,00€    1.137.765,05€   2.924.347,55€    20.297.000,00€      
8 1 gymzaal Copernicus College 0-5 jaar Nieuwbouw 575 2.487,10€     1.430.082,50€      -€                 99.187,50€        116.824,09€      216.011,59€       1.646.000,00€        
9 Sporthal 't Dok* 0-5 jaar Nieuwbouw / / 12.500.000,00€    -€                 -€                 -€                 -€                  / 12.500.000,00€      

10 IKC Swifterbant 0-5 jaar Nieuwbouw 3000 450 3.569,00€     10.707.000,00€    422.694,00€     1.437.500,00€   517.500,00€      34.500,00€    609.516,99€      3.021.710,99€    15.335.000,00€      
11 1 gymzaal IKC swifterbant 0-5 jaar Nieuwbouw 575 2.487,10€     1.430.082,50€      -€                 99.187,50€        116.824,09€      216.011,59€       1.646.000,00€        
12 Scholen Dronten West 0-5 jaar uitbreiding 250 / 4.236,00€     1.059.000,00€      -€                 43.125,00€        50.793,08€        93.918,08€         1.153.000,00€        
13 Buitenzwembad De Abelen* 0-5 jaar Renovatie / / 2.875.000,00€      -€                 -€                 -€                 88.000,00€        88.000,00€         2.963.000,00€        
14 Buitenzwembad De Alk* 0-5 jaar Renovatie / / 2.300.000,00€      -€                 -€                 -€                 88.000,00€        88.000,00€         2.388.000,00€        
15 Parkeergarage dronten centrum 0-5 jaar Visie toekomstig gebruik / PM PM

16 Diverse sloop 0-5 jaar sloop oude gebouwen / PM PM

17 Gebouw begraafplaats Dronten* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 50.820,00€          51.000,00€            
18 Brandweer Biddinghuizen* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 34.848,00€          35.000,00€            
19 Brandweer Swifterbant* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 34.848,00€          35.000,00€            
20 Brandweer Dronten* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 513.645,00€         514.000,00€          
21 Millieustraat Dronten* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 32.065,00€          32.000,00€            
22 Sporthal De Beurs* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 484.000,00€         484.000,00€          
23 Werfloods Dronten* 0-5 jaar verduurzaming (routekaart) cf rapportage 307.945,00€         308.000,00€          
24 Dukdalf Dronten 0-5 jaar onderzoek eigendom / PM PM

25 ECB 0-5 jaar onderzoek eigendom / PM PM

26 Wisentweg (kinderopvang) 0-5 jaar onderzoek eigendom / PM PM

27 De Meerpaal Dronten 0-5 jaar Visie & strategie toekomst / PM PM

28 Bergingen woonwagencentrum 0-5 jaar onderzoek eigendom / PM PM

29 Atletiekvereniging Flevodelta* 0-5 jaar Overdracht eigendom kleedkamers / 47.000,00€          47.000,00€            
30 MHC Flevoland Hockey* 0-5 jaar Overdracht eigendom kleedkamers / 117.500,00€         117.500,00€          
31 Korfbal ASVD* 0-5 jaar Overdracht eigendom kleedkamers / 47.000,00€          47.000,00€            
32 BAS Voetbal* 0-5 jaar Overdracht eigendom kleedkamers / 235.000,00€         235.000,00€          
33 IKC Dronten Zuidoost 5-10 jaar Nieuwbouw 2700 450 3.569,00€     9.636.300,00€      401.994,00€     1.610.000,00€   465.750,00€      34.500,00€    548.565,29€      3.060.809,29€    14.303.000,00€      
34 1 gymzaal IKC Dronten ZO 5-10 jaar Nieuwbouw 575 2.487,10€     1.430.082,50€      -€                 99.187,50€        116.824,09€      216.011,59€       1.646.000,00€        
35 Diverse sloop 5-10 jaar sloop oude gebouwen / PM PM

36 MFC Swifterbant 5-10 jaar aankoop gemeente / / 1.500.000,00€      1.500.000,00€        
37 De Meerpaal Dronten 5-10 jaar uitvoeren visie & strategie / PM PM

38 Reaal Voetbal* 5-10 jaar Overdracht eigendom kleedkamers / 141.000,00€         141.000,00€          
39 ASVD Voetbal* 5-10 jaar Overdracht eigendom kleedkamers / 141.000,00€         141.000,00€          
40 IKC Dronten Zuidwest 10-15 jaar Nieuwbouw 3200 450 3.569,00€     11.420.800,00€    389.574,00€     1.610.000,00€   552.000,00€      34.500,00€    650.151,45€      3.236.225,45€    16.263.000,00€      
41 1 gymzaal IKC Dronten ZW 10-15 jaar Nieuwbouw 575 / 2.487,10€     1.430.082,50€      -€                 99.187,50€        116.824,09€      216.011,59€       1.646.000,00€        
42 Verduurzaming De Klimboom 10-20 jaar Upgrade Energieneutraal 1505 / 1.394,80€     2.099.174,00€      -€                 104.958,70€      104.958,70€       2.204.000,00€        
43 Verduurzaming De Zevensprong 10-20 jaar Upgrade Energieneutraal 3470 / 1.394,80€     4.839.956,00€      -€                 241.997,80€      241.997,80€       5.082.000,00€        
44 Verduurzaming De Dukdalf 10-20 jaar Upgrade Energieneutraal 1935 / 1.394,80€     2.698.938,00€      -€                 134.946,90€      134.946,90€       2.834.000,00€        
45 Verduurzaming De Meerpaal 10-20 jaar Upgrade Energieneutraal / / PM PM -€                 PM

46 Gemeentwerf Dronten 10-20 jaar Onderzoek toekomstvisie / PM PM

47 OMNI Swift* 10-20 jaar Overdracht eigendom kleedkamers

48 Verduurzaming Het Perron (VO) 10-25 jaar Upgrade Energieneutraal 6452 / 847,00€        5.464.844,00€      -€                 273.242,20€      273.242,20€       5.738.000,00€        
49 Verduurzaming ECB (PO) 10-25 jaar Upgrade Energieneutraal 3740 / 1.394,80€     5.216.552,00€      -€                 260.827,60€      260.827,60€       5.477.000,00€        
50 Brandweerkazernes 20-25 jaar Onderzoek toekomstvisie / PM PM

*Investeringskosten o.b.v. derden (geen berekeningen HEVO) Cumulatieve 

kosten: 144.709.877,46€  3.168.238,50€   6.037.500,00€   5.136.187,50€   207.000,00€  7.241.429,31€   21.790.355,31€   174.173.500,00€    

Totaal cumulatieve 

kosten (afgerond op 

1000-tal)

KengetallenTermijn Incidentele kostenStichtingskosten 
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6. Positie van vastgoed in de organisatie 

Zoals reeds een aantal keer benoemd is de positie van het organisatieonderdeel 

‘vastgoed’ een belangrijk thema in het kunnen voeren van strategisch vastgoed beleid.  
Het is van belang dat er daarbij een directe verbinding is tussen ‘vastgoed’ en de 
verschillende ‘beleidsterreinen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor is ‘vastgoed’ actief betrokken bij de ontwikkeling van beleidsdocumenten en 
kunnen de vastgoedvraagstukken die daar uit ontstaan direct worden geadresseerd. 

Idealiter zou deze verbinding gevormd worden door een ‘regisseur vastgoed’ of soort 
‘accountmanager vastgoed’ die vanuit het organisatieonderdeel vastgoed de 
verbindende sleutel is met de beleidsterreinen.  

 

Daarbij is het idealiter zo dat de gehele levenscyclus van vastgoed (naast gelegen 

afbeelding) is ondergebracht in één organisatieonderdeel. Grip op de gehele cyclus 

resulteert namelijk óók in grip op de opgave; binnen de gemeente Dronten wordt hierbij 

veelal gesproken over ‘Beleid’, ‘Bouwen’ en ‘Beheren’. Wanneer bij er bijvoorbeeld een 

knip zit tussen de medewerkers die bezig zijn met ‘strategie en haalbaarheid’ (blauwe 
gedeelte) en medewerkers die later verantwoordelijk zijn voor de ‘implementatie en 
gebruik’ (bruine gedeelte) kan dat bijvoorbeeld resulteren in ‘slechte’ ervaringen tijdens 

de exploitatiefase (40 jaar) die tijdens de adviesfase voorkomen hadden kunnen 

worden. De realisatiefase is hierop mogelijk een uitzondering, in sommige gevallen is 

dat belegd bij een centraal projectbureau of worden externe projectmanagers 
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ingehuurd. Idealiter is vastgoed ook daarbij betrokken om de link te vormen tussen de 

‘adviesfase’ en de ‘exploitatiefase’.  
 

De vervangingsopgave waar de gemeente Dronten voor staat is groot, het is op dit 

moment dan ook onduidelijk of er, naast de benodigde financiën, voldoende ambtelijke 

capaciteit is binnen de (huidige) organisatie om hier uitvoering aan te geven.  

Het maken van keuzes zal ten delen (hoewel beperkt mogelijk) noodzakelijk zijn.  

Om als gemeente grip te houden op het vastgoed en de grote vervangingsopgave is 

het advies om met het voorgaande in het achterhoofd te kijken naar het 

organisatieonderdeel vastgoed om van daaruit te beoordelen of de totale levenscyclus 

inderdaad geborgd is binnen één ‘team’, dit team de juiste ‘rollen’ en voldoende 
capaciteit bevat en te verkennen op welke wijze er een directe verbinding kan ontstaan 

tussen de diverse beleidsterreinen en het organisatieonderdeel vastgoed.  
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven 

 

 


